



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Procuradoria Jurídica Administrativa PROJU-ADM

Declaro para o presente ao que dispõe o artigo 61
parágrafo único da Lei nº 8666/93 que o resumo
de contrato nº _____ firmado entre o Município e
foi publicado na
Imprensa Oficial em 26/11/23

Ana Paula
SECRETARIA DA PROJU-ADM

TERMO ADITIVO N.º 039/2023 – SEDUC.

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº.
095/2023, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E IFC ENGENHARIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. **GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº. 893.450.965-15 e portador da cédula de identidade nº 636371468 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e **IFC ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 22.336.152/0001-00, situada na AV Santos Dumont, Nº 3092, KM 25, Centro Comercial MM5, Sala 102, Recreio Ipitanga, Lauro De Freitas-Ba, CEP: 42.700-170, doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representada pelo Sr. **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 015.344.975-60, portador do RG sob o n.º 09438663155 SSP/BA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 095/2023**, firmado pelas partes aqui qualificadas em **27 de junho de 2023**, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo acrescer e suprimir o valor do Contrato 095/2023, conforme ao **Processo Administrativo n.º 13673/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

Fica acrescido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$ 542.694,45 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscientos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, correspondente aproximadamente a 24,9704% do valor global do contrato, conforme autoriza o artigo 65, I, “b” E §1º da Lei 8.666/93 e a planilhas de Aditivo com Supressões e Acréscimos constantes neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUPRESSÃO

Pela alteração descrita na cláusula primeira, o valor do supramencionado contrato será suprimido em aproximadamente 1,3529%, significando uma redução de **R\$ 29.403,06 (vinte e nove mil quatrocentos e três reais e seis centavos)**, passando a vigor o valor de **R\$ 2.686.640,66 (dois milhões seiscientos e oitenta e seis mil seiscientos e quarenta reais e sessenta e seis centavos)**, conforme faculta o artigo 65, I, “b” E §1º da Lei 8.666/93 e a planilhas de Aditivo com Supressões e Acréscimos constantes neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivas correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2023, do Município de Alagoinhas, através da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
1.024	4.4.90.51	576.0000
		500.1001



ICARO ESTEVES
RAMOS
COELHO:015344975
60

Assinado de forma
digital por ICARO
ESTEVES RAMOS
COELHO:01534497560




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 18 de dezembro de 2023.


GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Assinado de forma digital
ICARO ESTEVES RAMOS por ICARO ESTEVES
COELHO:01534497560 RAMOS
COELHO:01534497560

IFC ENGENHARIA LTDA.
CONTRATADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		
										R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	CANTEIRO DE OBRAS													
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	20,00	-	-	R\$ 1.118,48	22.369,60	22.369,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00	6,00	-	-	R\$ 404,38	2.426,28	2.426,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	521,00	1.074,72	-	553,72	R\$ 2,75	1.432,75	2.955,48	R\$ -	0,00%	R\$ 1.522,73	0,07%	R\$ 1.522,73
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	521,00	521,00	-	-	R\$ 53,89	28.076,69	28.076,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M2	37,40	82,28	-	44,88	R\$ 121,17	4.531,76	9.969,87	R\$ -	0,00%	R\$ 5.438,11	0,25%	R\$ 5.438,11
1.1.6	SONDAGEM A PERCUSSÃO M	M	0,00	36,00	-	36,00	R\$ 152,98	0,00	5.507,28	R\$ -	0,00%	R\$ 5.507,28	0,25%	R\$ 5.507,28
1.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	0,00	562,24	-	562,24	R\$ 17,69	0,00	9.946,03	R\$ -	0,00%	R\$ 9.946,03	0,46%	R\$ 9.946,03
1.1.8	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	0,00	1.124,48	-	1.124,48	R\$ 18,99	0,00	21.353,88	R\$ -	0,00%	R\$ 21.353,88	0,98%	R\$ 21.353,88
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	43,85	43,85	-	-	R\$ 49,17	2.156,10	2.156,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,49	19,49	-	-	R\$ 531,34	10.355,82	10.355,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	62,38	62,38	-	-	R\$ 19,52	1.217,66	1.217,66	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	83,07	83,07	-	-	R\$ 8,98	745,97	745,97	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,69	830,69	-	-	R\$ 2,55	2.118,26	2.118,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	Subtotal item 1						R\$ 75.430,89	R\$ 119.198,92	R\$ -	0,00%	R\$ 43.768,03	2,01%	R\$ 43.768,03	
2.0	ADMINISTRAÇÃO													
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	880,00	-	-	R\$ 143,60	126.368,00	126.368,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	Subtotal item 2						R\$ 126.368,00	R\$ 126.368,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.0	INFRA ESTRUTURA													
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	2,00	2,00	-	-	R\$ 33.387,88	66.775,76	66.775,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	Subtotal item 3						R\$ 66.775,76	R\$ 66.775,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	CONSTRUÇÃO DAS SALAS													
4.1	ESTRUTURAL													
4.1.1	PILARES, VIGAS E ESCADA													
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	80,14	80,14	-	-	R\$ 85,43	6.846,36	6.846,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.1.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	89,72	89,72	-	-	R\$ 45,31	4.065,21	4.065,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979.

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
4.1.1.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	537,84	537,84	-	-	R\$ 23,09	12.418,73	12.418,73	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.1.1.4	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	470,76	470,76	-	-	R\$ 20,08	9.452,86	9.452,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.1.1.5	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	3.605,88	3.862,94	-	257,06	R\$ 16,91	60.975,43	65.322,32	R\$ -	0,00%	R\$ 4.346,88	0,20%	R\$ 4.346,89	
4.1.1.6	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	2.472,24	2.779,83	-	307,59	R\$ 16,86	41.681,97	46.867,93	R\$ -	0,00%	R\$ 5.185,97	0,24%	R\$ 5.185,96	
4.1.1.7	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1.092,24	1.092,24	-	-	R\$ 12,58	13.740,38	13.740,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.1.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,40	155,40	-	-	R\$ 15,58	2.421,13	2.421,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.1.1.9	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	926,00	985,46	-	59,46	R\$ 24,24	22.446,24	23.887,55	R\$ -	0,00%	R\$ 1.441,31	0,07%	R\$ 1.441,31	
4.1.1.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1.615,37	1.651,37	-	36,00	R\$ 191,84	309.892,58	316.798,82	R\$ -	0,00%	R\$ 6.906,24	0,32%	R\$ 6.906,24	
4.1.1.11	Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	259,65	261,81	-	2,16	R\$ 681,60	176.977,44	178.449,70	R\$ -	0,00%	R\$ 1.472,26	0,07%	R\$ 1.472,26	
4.1.1.12	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	2.334,80	2.334,80	-	-	R\$ 23,47	54.797,76	54.797,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.1.1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	0,00	943,80	-	943,80	R\$ 110,25	0,00	104.053,95	R\$ -	0,00%	R\$ 104.053,95	4,79%	R\$ 104.053,95	
4.1.1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	1.297,73	-	1.297,73	R\$ 8,11	0,00	10.524,59	R\$ -	0,00%	R\$ 10.524,59	0,48%	R\$ 10.524,59	
4.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	20.114,74	-	20.114,74	R\$ 2,55	0,00	51.292,59	R\$ -	0,00%	R\$ 51.292,59	2,36%	R\$ 51.292,59	
4.1.1.16	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	M2	0,00	280,60	-	280,60	R\$ 218,46	0,00	61.299,88	R\$ -	0,00%	R\$ 61.299,88	2,82%	R\$ 61.299,88	
4.1.1.17	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,00	164,92	-	164,92	R\$ 36,52	0,00	6.022,88	R\$ -	0,00%	R\$ 6.022,88	0,28%	R\$ 6.022,88	
4.1.1.18	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	104,00	-	104,00	R\$ 308,80	0,00	32.115,20	R\$ -	0,00%	R\$ 32.115,20	1,48%	R\$ 32.115,20	
4.1.1.19	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	54,60	-	54,60	R\$ 42,67	0,00	2.329,78	R\$ -	0,00%	R\$ 2.329,78	0,11%	R\$ 2.329,78	
4.1.1.20	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,00	119,00	-	119,00	R\$ 51,59	0,00	6.139,21	R\$ -	0,00%	R\$ 6.139,21	0,28%	R\$ 6.139,21	
4.1.2	LAJE														
4.1.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	760,17	760,17	-	-	R\$ 184,15	139.985,31	139.985,31	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979.

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		
										R\$	%	R\$	%	
4.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	0,00	697,79	-	697,79	R\$ 35,17	0,00	24.541,27	R\$ -	0,00%	R\$ 24.541,27	1,13%	R\$ 24.541,27
4.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDES													
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.822,99	1.822,99	-	-	R\$ 61,22	111.603,45	111.603,45	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.645,98	3.645,98	-	-	R\$ 6,80	24.792,66	24.792,66	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	3.645,98	3.645,98	-	-	R\$ 61,25	223.316,28	223.316,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	27,60	-	27,60	R\$ 44,11	0,00	1.217,44	R\$ -	0,00%	R\$ 1.217,44	0,06%	R\$ 1.217,44
4.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	70,50	-	70,50	R\$ 59,74	0,00	4.211,67	R\$ -	0,00%	R\$ 4.211,67	0,19%	R\$ 4.211,67
4.2.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,00	70,50	-	70,50	R\$ 58,49	0,00	4.123,55	R\$ -	0,00%	R\$ 4.123,55	0,19%	R\$ 4.123,55
4.2.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,00	70,50	-	70,50	R\$ 109,69	0,00	7.733,15	R\$ -	0,00%	R\$ 7.733,15	0,36%	R\$ 7.733,15
4.3	PINTURA													
4.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.405,06	3.645,98	-	2.240,92	R\$ 14,11	19.825,40	51.444,78	R\$ -	0,00%	R\$ 31.619,38	1,45%	R\$ 31.619,38
4.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.405,06	3.645,98	-	2.240,92	R\$ 2,62	3.681,26	9.552,47	R\$ -	0,00%	R\$ 5.871,21	0,27%	R\$ 5.871,21
4.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.405,06	3.645,98	-	2.240,92	R\$ 14,03	19.712,99	51.153,10	R\$ -	0,00%	R\$ 31.440,11	1,45%	R\$ 31.440,11
4.3.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,00	435,31	-	435,31	R\$ 26,07	0,00	11.348,53	R\$ -	0,00%	R\$ 11.348,53	0,52%	R\$ 11.348,53
4.4	REVESTIMENTOS PARA PISO													
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	440,35	698,52	-	258,17	R\$ 43,90	19.331,37	30.665,03	R\$ -	0,00%	R\$ 11.333,66	0,52%	R\$ 11.333,66
4.4.2	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=15MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZADA	M2	440,35	698,52	-	258,17	R\$ 57,08	25.135,18	39.871,52	R\$ -	0,00%	R\$ 14.736,34	0,68%	R\$ 14.736,34
4.4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	13,54	13,54	-	-	R\$ 533,17	7.219,12	7.219,12	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.4.4	RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM	M	0,00	354,25	-	354,25	R\$ 25,94	0,00	9.189,25	R\$ -	0,00%	R\$ 9.189,25	0,42%	R\$ 9.189,25
4.4.5	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA MOLDADA "IN LOCO", E=2CM E H=15 CM	M	0,00	10,80	-	10,80	R\$ 103,16	0,00	1.114,13	R\$ -	0,00%	R\$ 1.114,13	0,05%	R\$ 1.114,13
4.5	ESQUADRIAS													
4.5.1	JANELAS													

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
4.5.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	62,28	0,00	(62,28)	-	R\$ 470,88	29.326,41	0,00	-R\$ 29.326,41	-1,35%	R\$ -	0,00%	R\$ (29.326,41)	
4.5.1.2	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	M2	62,28	81,22	-	18,94	R\$ 687,03	42.788,23	55.800,58	R\$ -	0,00%	R\$ 13.012,35	0,60%	R\$ 13.012,35	
4.5.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	0,00	67,68	-	67,68	R\$ 429,53	0,00	29.070,59	R\$ -	0,00%	R\$ 29.070,59	1,34%	R\$ 29.070,59	
4.5.2	PORTAS														
4.5.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PÇ	15,00	15,00	-	-	R\$ 1.126,13	16.891,95	16.891,95	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 4							R\$ 1.399.325,70	R\$ 1.863.692,66	R\$ (29.326,41)	-1,35%	R\$ 493.693,37	22,72%	R\$ 464.366,96		
5	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS														
5.1	REVESTIMENTOS PARA PISO														
5.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	62,38	62,38	-	-	R\$ 43,90	2.738,48	2.738,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	62,38	62,38	-	-	R\$ 92,61	5.777,01	5.777,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	116,04	116,04	-	-	R\$ 16,52	1.916,98	1.916,98	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.2	REVESTIMENTOS PARA PAREDE														
5.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	348,12	348,12	-	-	R\$ 30,76	10.708,17	10.708,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	348,12	348,12	-	-	R\$ 71,69	24.956,72	24.956,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3	LOUÇAS E METAIS														
5.3.1	RETIRADAS														
5.3.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PÇ	20,00	20,00	-	-	R\$ 10,49	209,80	209,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PÇ	14,00	14,00	-	-	R\$ 7,64	106,96	106,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,88	26,88	-	-	R\$ 7,94	213,43	213,43	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS														
5.3.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PÇ	6,00	6,00	-	-	R\$ 344,30	2.065,80	2.065,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PÇ	10,00	10,00	-	-	R\$ 532,15	5.321,50	5.321,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3938154.

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
5.3.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PÇ	6,00	6,00	-	-	R\$ 67,92	407,52	407,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2.4	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	PÇ	4,00	4,00	-	-	R\$ 585,00	2.340,00	2.340,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2.5	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	PÇ	4,00	4,00	-	-	R\$ 143,50	574,00	574,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2.6	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	M2	0,86	0,86	-	-	R\$ 658,46	566,28	566,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.3.2.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PÇ	4,00	4,00	-	-	R\$ 146,58	586,32	586,32	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.4	ESQUADRIAS														
5.4.1	JANELAS														
5.4.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	2,52	-	-	R\$ 470,88	1.186,62	1.186,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.4.1.2	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	2,52	2,52	-	-	R\$ 545,82	1.375,47	1.375,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.4.2	PORTAS														
5.4.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PÇ	4,00	4,00	-	-	R\$ 932,57	3.730,28	3.730,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.4.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PÇ	4,00	4,00	-	-	R\$ 1.126,13	4.504,52	4.504,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.4.2.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,60	12,60	-	-	R\$ 730,30	9.201,78	9.201,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5.5	FORRO														
5.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	62,38	62,38	-	-	R\$ 91,97	5.737,09	5.737,09	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 5								R\$ 84.224,73	R\$ 84.224,73	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6	COBERTURA														
6.1	ESTRUTURA E TELHAS														
6.1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	435,31	435,31	-	-	R\$ 61,13	26.610,50	26.610,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	435,31	435,31	-	-	R\$ 21,21	9.232,93	9.232,93	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.1.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,00	28,00	-	-	R\$ 102,28	2.863,84	2.863,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2	DRENAGEM PLUVIAL														

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
6.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,14	51,14	-	-	R\$ 111,67	5.710,80	5.710,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,37	42,37	-	-	R\$ 66,66	2.824,38	2.824,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	37,80	37,80	-	-	R\$ 71,22	2.692,12	2.692,12	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	12,00	-	-	R\$ 61,72	740,64	740,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	M	24,00	24,00	-	-	R\$ 169,44	4.066,56	4.066,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 6							R\$ 54.741,77	R\$ 54.741,77	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
7	FACHADA E ÁREA COMUM														
7.1	ENTRADA														
7.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,62	51,62	-	-	R\$ 128,45	6.630,59	6.630,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.2	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	M3	51,62	51,62	-	-	R\$ 134,74	6.955,28	6.955,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	64,52	64,52	-	-	R\$ 8,76	565,20	565,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	645,20	645,20	-	-	R\$ 2,55	1.645,26	1.645,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,62	51,62	-	-	R\$ 160,84	8.302,56	8.302,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	64,52	64,52	-	-	R\$ 8,76	565,20	565,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	645,20	645,20	-	-	R\$ 2,55	1.645,26	1.645,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	258,08	258,08	-	-	R\$ 112,93	29.144,97	29.144,97	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	367,78	367,78	-	-	R\$ 61,22	22.515,49	22.515,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.1.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	735,55	735,55	-	-	R\$ 6,80	5.001,74	5.001,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
7.1.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	735,55	735,55	-	-	R\$ 61,25	45.052,44	45.052,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.2	ESQUADRIAS														
7.2.1	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M2	5,72	5,72	-	-	R\$ 528,77	3.024,56	3.024,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.2.2	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	M2	53,50	53,50	-	-	R\$ 687,03	36.756,11	36.756,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES														
7.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	100,64	100,64	-	-	R\$ 215,14	21.651,69	21.651,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.4	ÁREA VERDE E PLANTAÇÕES														
7.4.1	Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018	M2	766,05	766,05	-	-	R\$ 14,17	10.854,93	10.854,93	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.4.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UNI	14,00	14,00	-	-	R\$ 60,40	845,60	845,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.4.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI	5,00	5,00	-	-	R\$ 86,49	432,45	432,45	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.4.4	Lastro de areia	M3	46,04	46,04	-	-	R\$ 141,86	6.531,23	6.531,23	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.5	LETRAS PARA FACHADA														
7.5.1	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UNI	28,00	28,00	-	-	R\$ 133,96	3.750,88	3.750,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 7								R\$ 211.871,44	R\$ 211.871,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS														
8.1	Quadros de distribuição, conforme diagrama unifilar e especificações técnicas														
8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	0,00	(1,00)	-	R\$ 76,65	76,65	0,00	-R\$ 76,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (76,65)	
8.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	27,00	-	27,00	R\$ 12,81	0,00	345,87	R\$ -	0,00%	R\$ 345,87	0,02%	R\$ 345,87	
8.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	4,00	-	4,00	R\$ 60,84	0,00	243,36	R\$ -	0,00%	R\$ 243,36	0,01%	R\$ 243,36	
8.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00	-	1,00	R\$ 63,33	0,00	63,33	R\$ -	0,00%	R\$ 63,33	0,00%	R\$ 63,33	
8.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	2,00	-	2,00	R\$ 66,39	0,00	132,78	R\$ -	0,00%	R\$ 132,78	0,01%	R\$ 132,78	
8.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00	-	1,00	R\$ 76,60	0,00	76,60	R\$ -	0,00%	R\$ 76,60	0,00%	R\$ 76,60	
8.1.7	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UN	0,00	1,00	-	1,00	R\$ 566,51	0,00	566,51	R\$ -	0,00%	R\$ 566,51	0,03%	R\$ 566,51	
8.1.8	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UN	0,00	6,00	-	6,00	R\$ 180,78	0,00	1.084,68	R\$ -	0,00%	R\$ 1.084,68	0,05%	R\$ 1.084,68	
8.1.9	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UN	0,00	1,00	-	1,00	R\$ 68,99	0,00	68,99	R\$ -	0,00%	R\$ 68,99	0,00%	R\$ 68,99	
8.1.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	0,00	1,00	-	1,00	R\$ 2.650,93	0,00	2.650,93	R\$ -	0,00%	R\$ 2.650,93	0,12%	R\$ 2.650,93	
8.2	Cabo isolado 0,6/1KV - Fabricante Prysmian ou equivalente técnico														
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00	160,00	-	-	R\$ 40,50	6.480,00	6.480,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G).	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	30,00	-	-	R\$ 17,22	516,60	516,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.2.3	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	52,00	52,00	-	-	R\$ 4,87	253,24	253,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.3	Cabo de cobre nú - Fabricante: Prysmian ou equivalente técnico														
8.3.1	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	m	5,00	5,00	-	-	R\$ 18,06	90,30	90,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.4	Cabo isolado flexível Afumex - 750V p/ tomadas e iluminação - classe de encor														
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.505,00	3.505,00	-	-	R\$ 4,25	14.896,25	14.896,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	90,00	90,00	-	-	R\$ 6,99	629,10	629,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00	120,00	-	-	R\$ 9,60	1.152,00	1.152,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.5	Eletrocalha lisa e acessórios galvanizado à fogo liso - Fabricante Dispan ou eq														
8.5.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	m	65,00	65,00	-	-	R\$ 63,05	4.098,25	4.098,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.5.2	ACESSORIOS DA ELETROCALHA	M	65,00	65,00	-	-	R\$ 75,01	4.875,65	4.875,65	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.5.3	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	45,00	45,00	-	-	R\$ 25,62	1.152,90	1.152,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.6	Luminárias e acessórios (Ver especificações técnicas)														
8.6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	pç	87,00	87,00	-	-	R\$ 116,70	10.152,90	10.152,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.6.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	pç	17,00	17,00	-	-	R\$ 166,53	2.831,01	2.831,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.6.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	pç	20,00	20,00	-	-	R\$ 125,82	2.516,40	2.516,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7	Interruptores e Tomadas acessórios														
8.7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	5,00	5,00	-	-	R\$ 22,78	113,90	113,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	8,00	8,00	-	-	R\$ 36,01	288,08	288,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 49,26	98,52	98,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	5,00	5,00	-	-	R\$ 39,68	198,40	198,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	3,00	3,00	-	-	R\$ 54,23	162,69	162,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
8.7.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	49,00	49,00	-	-	R\$ 27,24	1.334,76	1.334,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	30,00	30,00	-	-	R\$ 44,91	1.347,30	1.347,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 29,14	58,28	58,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 48,72	97,44	97,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.8	Eletrodutos de PVC com conexões e acessórios														
8.8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	30,00	-	-	R\$ 12,22	366,60	366,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00	6,00	-	-	R\$ 19,63	117,78	117,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.9	Eletrodutos galvanizado com conexões														
8.9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	m	449,00	449,00	-	-	R\$ 14,45	6.488,05	6.488,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.9.2	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	pç	225,00	225,00	-	-	R\$ 5,83	1.311,75	1.311,75	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.10	Eletrodutos PEAD com conexões														
8.10.1	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	pç	25,00	25,00	-	-	R\$ 11,73	293,25	293,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.11	Caixa de passagem embutida														
8.11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	3,00	3,00	-	-	R\$ 18,21	54,63	54,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.11.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pç	20,00	20,00	-	-	R\$ 12,77	255,40	255,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.11.3	Condutele de alumínio tipo múltiplo com tampa Ø3/4"	pç	234,00	234,00	-	-	R\$ 5,96	1.394,64	1.394,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.11.4	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 103,76	207,52	207,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12	Entrada de Energia (exceto cabos)														
8.12.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 105,93	105,93	105,93	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12.2	Solda exotérmica	UNI	1,00	1,00	-	-	R\$ 488,34	488,34	488,34	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 50,60	50,60	50,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 283,03	283,03	283,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12.5	Armação secundária, com 2 estribos e 2 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 162,78	162,78	162,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.12.6	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125* MM.	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 1.840,59	1.840,59	1.840,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Estreves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 8134-3EB-0

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)								ADITIVO
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO						
					SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO				
										R\$	%	R\$	%			
8.12.7	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,50	0,50	-	-	R\$ 35,82	17,91	17,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
Subtotal item 8								R\$ 66.859,42	R\$ 72.015,82	R\$ (76,65)	0,00%	R\$ 5.233,05	0,24%	R\$ 5156,40		
9	HIDRÁULICA															
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	63,24	63,24	-	-	R\$ 20,93	1.323,61	1.323,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	pç	17,00	17,00	-	-	R\$ 29,48	501,16	501,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	pç	25,00	25,00	-	-	R\$ 8,41	210,25	210,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	pç	20,00	20,00	-	-	R\$ 11,80	236,00	236,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 689,29	1.378,58	1.378,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 3.717,04	7.434,08	7.434,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.7	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 1.269,22	1.269,22	1.269,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
9.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	45,00	45,00	-	-	R\$ 33,26	1.496,70	1.496,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
Subtotal item 9								R\$ 13.849,60	R\$ 13.849,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10	ESGOTO															
10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	46,06	46,06	-	-	R\$ 56,97	2.624,04	2.624,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	28,36	28,36	-	-	R\$ 29,33	831,80	831,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	14,00	14,00	-	-	R\$ 19,09	267,26	267,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	13,00	13,00	-	-	R\$ 39,23	509,99	509,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	12,00	12,00	-	-	R\$ 10,56	126,72	126,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.6	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 21,33	42,66	42,66	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
10.7	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	pç	3,00	3,00	-	-	R\$ 2,19	6,57	6,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
10.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 9,55	19,10	19,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 11,86	23,72	23,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 7,35	29,40	29,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.11	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 2,19	4,38	4,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 12,29	24,58	24,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.13	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	pç	8,00	8,00	-	-	R\$ 3,89	31,12	31,12	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 19,90	79,60	79,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 43,46	173,84	173,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	6,00	6,00	-	-	R\$ 25,55	153,30	153,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 6,46	12,92	12,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	pç	2,00	2,00	-	-	R\$ 15,48	30,96	30,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.19	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	pç	5,00	5,00	-	-	R\$ 408,33	2.041,65	2.041,65	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.20	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 12.956,41	12.956,41	12.956,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.21	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 7.637,19	7.637,19	7.637,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal Item 10								R\$ 27.627,21	R\$ 27.627,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11	COMBATE A INCÊNDIO														

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979

Este documento foi assinado digitalmente por Icaro Esteves Ramos Coelho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D64-D35B-0B04-B979



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PLANILHA DE ADITIVO COM SUPRESSÕES E ACRESCIMOS

DATA: AGOSTO DE 2023

CONTRATO: Nº 095/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 2.173.349,27

VALOR CONTRATADO PAD I: R\$ 2.686.640,66

VALOR ADITIVO PAD I: R\$ 513.291,39

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS, SITUADA NA PRAÇA DA CAPELINHA, DISTRITO DE BOA UNIÃO, ALAGOINHAS/BA, Nº. 002/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
			CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO				ADITIVO	
					SUPRESSÃO E(H) - C(G)	ACRÉSCIMO E(H) - C(G)				SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO			
										R\$	%	R\$	%		
11.1	Placa indicativa de saída de emergência tipo S2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	pç	3,00	3,00	-	-	R\$ 16,27	48,81	48,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.2	Placa indicativa de saída de emergência tipo S2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 16,27	65,08	65,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.3	Placa indicativa de extintor - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 16,27	65,08	65,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.4	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	pç	4,00	4,00	-	-	R\$ 297,59	1.190,36	1.190,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.5	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)-Indicação do sentido da rota de fuga	pç	8,00	8,00	-	-	R\$ 18,32	146,56	146,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)- Indicação de saída final de rota de fuga	pç	25,00	25,00	-	-	R\$ 8,57	214,25	214,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 -Ponto de iluminação de emergência tipo aclaramento	pç	1,00	1,00	-	-	R\$ 18,44	18,44	18,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 11								R\$ 1.748,58	R\$ 1.748,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
12	ACESSIBILIDADE														
12.1	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço INOX polido, fechamento Alumínio Comp. (ACM) paineis vidro laminado, 02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar	UNI.	1,00	1,00	-	-	R\$ 44.526,17	44.526,17	44.526,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Subtotal item 12								R\$ 44.526,17	R\$ 44.526,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
CUSTO TOTAL COM BDI								R\$ 2.173.349,27	R\$ 2.686.640,66	R\$ (29.403,06)	-1,35%	R\$ 542.694,45	24,97%	R\$ 513.291,39	



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8D64-D35B-0B04-B979> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8D64-D35B-0B04-B979



Hash do Documento

D460F2A8679FD73E2E3E374860013EFF7206C91B7CC85B16AB17F973A6A3A9BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

☒ Icaro Esteves Ramos Coelho - 015.344.975-60 em 18/12/2023

14:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 012/2023 – SESEP – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA** – Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993. – Tem por escopo prorrogar o prazo do referido Contrato n.º 138/2021. – Data de Assinatura: 22/12/2023.

Termo Aditivo nº. 013/2023 – SESEP – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA** – Fundamento Legal: Art. 57, II, §4º da Lei Federal nº 8.666/1993. – Tem por escopo prorrogar o prazo do referido Contrato n.º 316/2018. – Data de Assinatura: 26/12/2023.

Termo Aditivo nº. 039/2023 – SEDUC – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA** – Fundamento Legal: Art. 65, I, "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993. – Tem por escopo acrescer e suprimir o valor do referido Contrato n.º 095/2023. – Data de Assinatura: 18/12/2023.