



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

TERMO ADITIVO N.º 007/2022 – SECIN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Procuradoria Jurídica Administrativa PROJU-ADM
Declaro para entender ao que dispõe o artigo 61
parágrafo único da Lei nº 8666/93 que o resumo
de contrato nº _____ firmado entre o Município e
_____, foi publicado na
imprensa oficial (OEM) em 23/02/22
Ana Paula
(SECRETÁRIO(A) DA PROJU-ADM)

**TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO N.º
042/2020, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E CAMPBEL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Sr.^a **MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS**, inscrita no CPF/MF sob nº. 500.597.505-53 e portadora do RG sob o nº. 04.988.090-05 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e **CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede à Av. Aliomar Baleeiro, s/n, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 42.230-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.643.090/0001-25, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ RIBEIRO NASCIMENTO NETO**, brasileiro, portadora do RG sob o nº 03789268-10 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 576.484.095-34, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 042/2020**, firmado pelas partes aqui qualificadas em 27 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo formalizar a alteração de metafísica, com acréscimo e supressão de quantitativos do contrato nº 042/2020, nos termos do **Processo Administrativo nº. 1318/2022**, conforme detalhado na justificativa e na planilha de Alteração de Metafísica – AMF, em anexo e que constitui parte integrante deste instrumento, com fundamento legal no art. 65, I, “b” e §1º da Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE VALOR

Fica acrescido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$ 3.016.461,57 (três milhões, dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, correspondente aproximadamente a **24,9828 %** do valor global do contrato.

Fica suprimido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$ 3.016.461,57 (três milhões, dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, correspondente aproximadamente a **24,9828 %** do valor global do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR APÓS O TERMO ADITIVO

Formalizadas as alterações descritas nas cláusulas anteriores e segundo as informações do Processo Administrativo, o valor do contrato corresponderá ao valor global do Contrato **R\$ 12.074.149,86 (Doze milhões, setenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)**, conforme Anexo 01.


CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão a conta do orçamento vigente no Exercício/2022, do Município de Alagoinhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SECIN	1.105	4.4.90.51	500.0000

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

ANEXO 01: PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA (ADEQUAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					48.100,83
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	0	527,16	650,41	0,00
1.2	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M²	0	58,4	72,05	0,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	32	276,7	341,39	10.924,48
1.4	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRAO 20 M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M	UN	0	48,68	60,06	0,00
1.5	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	212	23	28,38	6.016,56
1.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,00 M -PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	0	413,72	510,45	0,00
1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	2.000,00	1,26	1,55	3.100,00
1.8	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M	10.000,00	1,24	1,53	15.300,00
1.9	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	28.999,52	0,36	0,44	12.759,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					851.783,76
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	18	17669,2	21800,26	392.404,68
2.2	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	18	6999,65	8636,17	155.451,06




Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	18	4611,87	5690,13	102.422,34
2.4	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	18	4201,25	5183,5	93.303,00
2.5	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700KG MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	MES	18	1700	2097,46	37.754,28
2.6	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	3.960,00	14,42	17,79	70.448,40
3	PAVIMENTAÇÃO					0,00
3.1	REMEMENDO PROFUNDO					1.568.178,00
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE	M²	6.150,00	1,26	1,55	9.532,50
3.1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	4.797,00	0,8	0,99	4.749,03
3.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	4.920,00	6,43	7,93	39.015,60
3.1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)	M³	6.396,00	1,11	1,37	8.762,52
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF 01/2018	M³XKM	63.960,00	1,64	2,02	129.199,20
3.1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M³	1.950,00	6,26	7,72	15.054,00



7

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

3.1.7	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M³	760,51	50	61,69	46.915,86
3.1.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	4.290,00	2,55	3,15	13.513,50
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	90.250,00	1,16	1,43	129.057,50
3.1.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M³	1.667,74	100,63	124,16	207.066,60
3.1.11	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M²	12.282,89	7,17	8,85	108.703,58
3.1.12	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C	M²	12.762,74	1,67	2,06	26.291,23
3.1.13	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M³	750	849,04	1047,55	785.662,50
3.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	31.226,84	1,16	1,43	44.654,38
4	DEMOLICOES, LIMPEZAS E REMOÇOES					0,00
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	0	79,13	97,63	0,00
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	0	42,22	52,09	0,00




Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

4.3	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M³	0	205,2	253,18	0,00
4.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	0,00	233,28	287,82	0,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	0,00	1,16	1,43	0,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	0	208,12	256,78	0,00
4.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	0,00	8,34	10,29	0,00
5	RECUPERAÇÃO E REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES					144.630,48
5.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1.303,04	42,79	52,79	68.787,48
5.2	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	900,00	68,3	84,27	75.843,00
6	CALÇADAS / MEIO FIO / MURETAS					1.048.687,28




Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	8.000,00	36,38	44,89	359.120,00
6.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (SOB O MEIO FIO)	M³	60	509,3	628,37	37.702,20
6.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	500,00	3,62	4,47	2.235,00
6.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	6.600,00	4,62	5,7	37.620,00
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	M³	742	572,41	706,24	524.030,08
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M²	1.000,00	71,31	87,98	87.980,00
6.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	0	73,33	90,47	0,00




7

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

6.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	0,00	76,51	94,4	0,00
6.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (SOB O PISO TÁTIL)	M³	0	509,3	628,37	0,00
7	URBANIZAÇÃO					814.169,31
7.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	9.620,00	55,39	68,34	657.430,80
7.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	563,00	12,78	15,77	8.878,51
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015 SINAPI - 93679	M²	2.000,00	-	73,93	147.860,00
8	DRENAGEM (MANUTENÇÃO)					557.065,94
8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015	M³	2.000,00	7,24	8,93	17.860,00
8.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.AF 03/2016	M³	264,02	62,89	77,59	20.485,31



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

8.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	225	509,3	628,37	141.383,25
8.4	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M³	435,18	169,63	209,29	91.078,82
8.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	2.623,45	21,23	26,19	68.708,16
8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	26.529,75	1,64	2,02	53.590,10
8.7	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M²	2.555,20	36,29	44,77	114.396,30
8.8	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M	M²	0	162,01	199,89	0,00
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0	15,22	18,78	0,00
8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0	17,85	22,02	0,00
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0	23,9	29,49	0,00
8.12	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - SINAP-73844	M³	80	-	619,55	49.564,00



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

9	TUBOS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM					275.026,52
9.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	680	65,87	81,02	55.093,60
9.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	690	218,27	269,3	185.817,00
9.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	12	334,2	412,34	4.948,08
9.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	52	454,63	560,92	29.167,84
10	RECAPEAMENTO					1.598.167,98
10.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 03/2017	M ²	0,00	5,81	7,17	0,00
10.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	0,00	3,98	4,91	0,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	0,00	1,64	2,02	0,00
10.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C	M²	20.000,00	1,67	2,06	41.200,00
10.5	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M²	40.000,00	8,33	10,28	411.200,00
10.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M³	1.000,00	849,04	1047,55	1.047.550,00
10.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	68.683,90	1,16	1,43	98.217,98
11	TAPA BURACO					5.168.339,78
11.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C	M²	68.620,00	1,67	2,06	141.357,20
11.2	TAPA BURACO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBQU) COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M³	3.431,00	1.100,57	1357,88	4.658.886,28
11.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	257.410,00	1,16	1,43	368.096,30
TOTAL R\$						12.074.149,86



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 01 de Fevereiro de 2022.


MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE


CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Rep. p/ José Ribeiro Nascimento Neto
CONTRATADA





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 007/2022 – SECIN – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – Fundamento Legal: Art. 65, I, "b" e §1º da Lei Federal 8.666/93 – Tem por escopo formalizar a alteração de metafísica, com acréscimo e supressão de quantitativos do referido Contrato n.º 042/2020 – Data de Assinatura: 01/02/2022.