



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Procuradoria Jurídica Administrativa PROJU-ADM
Declaro para entender ao que dispõe o artigo 6º
parágrafo único da Lei nº 8666/93 que o resumo
do contrato nº _____ firmado entre o Município e
foi publicado na
Imprensa oficial (MO) em 03/01/2023
SECRETARIO(A) DA PROJU-ADM

TERMO ADITIVO N.º 078/2023 – SESAU.

TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº
129/2021, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E A ISOTECH ENGENHARIA
EIRELI.

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, representado neste ato pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/nº, CEP: 48.000-990, Alagoinhas - BA, inscrito no CNPJ/MF sob número 11.325.698/0001-31, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sr.ª **LAÍNA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO**, brasileira, casada, portadora de RG sob o n.º 10.042.556-91 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 013.602.395-96, doravante denominado **CONTRATANTE** e a **ISOTECH ENGENHARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 25.246.025/0001-09 situada à Rua Mercúrio, Nº 728, Jardim Acácia, Feira De Santana-Bahia, CEP: 44.004-280, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **SR. WILLY BIZERRA DE SANTANA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 024.840.611-61 RG nº 09730252-04, doravante denominado **CONTRATADA**, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 129/2021, firmado pelas partes aqui qualificadas em 09 de dezembro de 2021, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo formalizar a alteração de metafísica, com acréscimo e supressão de quantitativos do contrato nº 129/2021, nos termos do **Processo Administrativo nº. 3903/2023**, conforme detalhado na justificativa e na planilha de Alteração de Metafísica – AMF, **em anexo e que constitui parte integrante deste instrumento**, com fundamento legal no art. 65, I da Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE VALOR

Fica acrescido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$ 114.066,40 (centos e quatorze mil, sessenta e seis reais e quarenta centavos)**, correspondente aproximadamente a **0,880 %** do valor global do contrato.

Fica suprimido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$ 49.055,16 (quarenta e nove mil, cinqüenta e cinco reais e dezesseis centavos)**, correspondente aproximadamente a **0,378 %** do valor global do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR APÓS O TERMO ADITIVO


Formalizadas as alterações descritas nas cláusulas anteriores e segundo as informações do Processo Administrativo, o valor do contrato corresponderá ao valor global do Contrato **R\$ 13.027.806,54 (treze milhões, vinte e sete mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**,

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão a conta do orçamento vigente no Exercício/2023, do Município de Alagoinhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SESAU	1.243	4.4.90.51	755/631/500.1002

Willy Bizerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 15 de Junho de 2023.


LAÍNA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO
SECRETÁRIA
CONTRATANTE




ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
CONTRATADA
Willy Bezerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.958,08

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL				10.131.958,96				49.055,16		114.066,40		10.196.970,20

1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	5,76	417,80	2.406,53	5,76	417,80					5,76	2.406,53
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018	M2	565,77	168,84	95.524,61	565,77	168,84					565,77	95.524,61
1.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF. 05/2018 P	UN	1,00	9804,48	9.804,48	1,00	9.804,48					1,00	9.804,48
1.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	1079,82	3.239,46	3,00	1.079,82					3,00	3.239,46
1.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, SEDE DN 50MM	UN	1,00	641,03	641,03	1,00	641,03					1,00	641,03
1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	3052,43	3.052,43	1,00	3.052,43					1,00	3.052,43
1.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 6 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	UN	1,00	5595,88	5.595,88	1,00	5.595,88					1,00	5.595,88
1.8	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40 M	UN	1,00	16824,42	16.824,42	1,00	16.824,42					1,00	16.824,42
1.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, F=2MM	UN	20,00	27,90	558,00	20,00	27,90					20,00	558,00
1.10	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2018	M2	6,25	1396,94	8.730,88	6,25	1.396,94					6,25	8.730,88
1.11	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2018	M2	73,10	1193,92	87.275,55	73,10	1.193,92					73,10	87.275,55
1.12	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2018	M2	69,44	720,03	49.998,88	69,44	720,03					69,44	49.998,88
1.13	PORTÃO EM MADEIRA DE LEI, TIPO ASSCÁLHO, FECHADO	M2	4,80	38,99	187,15	4,80	38,99					4,80	187,15
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-	-	-					-	-
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, ENCARGADO GERAL, VIGIA NOTURNO E TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	12,00	35013,78	420.165,36	12,00	35.013,78					12,00	420.165,36
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	10,00	741,96	7.419,60	10,00	741,96					10,00	7.419,60
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	8,00	949,73	7.597,84	8,00	949,73					8,00	7.597,84
2.4	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2018	M2	44,64	335,33	14.969,13	44,64	335,33					44,64	14.969,13
2.5	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2018	M2	44,64	531,71	23.735,53	44,64	531,71					44,64	23.735,53
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2018	M2	44,64	1038,29	46.349,27	44,64	1.038,29					44,64	46.349,27
3	FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA				-	-	-					-	-
4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALIZADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	M	274,80	68,61	18.854,03	274,80	68,61					274,80	18.854,03
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 08/2017	M3	1214,05	95,30	115.698,97	1.214,05	95,30					1.214,05	115.698,97
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 08/2017	M3	496,19	124,83	61.939,40	496,19	124,83					496,19	61.939,40
4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF. 09/2017	M2	1524,20	0,68	1.036,46	1.524,20	0,68					1.524,20	1.036,46
4.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM", AF. 07/2019	M3	75,94	133,23	10.117,49	75,94	133,23					75,94	10.117,49
4.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 6 CM, AF. 08/2017	M2	1077,65	34,70	37.394,46	1.077,65	34,70					1.077,65	37.394,46
4.7	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	236,90	9,26	2.193,69	236,90	9,26					236,90	2.193,69

Willy Bizarra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

up

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	947,60	2,01	1.904,68	947,60	2,01					947,60	1.904,68
4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. AF_06/2017	M2	1237,17	177,28	219.325,50	1.237,17	177,28					1.237,17	219.325,50
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,27	23,03	2.631,64	114,27	23,03					114,27	2.631,64
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3871,58	21,73	84.129,43	3.871,58	21,73					3.871,58	84.129,43
4.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2548,24	19,50	49.690,68	2.548,24	19,50					2.548,24	49.690,68
4.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1348,84	16,47	22.215,39	1.348,84	16,47					1.348,84	22.215,39
4.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,20	15,69	348,32	22,20	15,69					22,20	348,32
4.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1003,41	24,29	24.372,83	1.003,41	24,29					1.003,41	24.372,83
4.16	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	171,63	573,25	98.386,90	171,63	573,25					171,63	98.386,90
4.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2017	M3	1522,03	52,44	79.815,25	1.522,03	52,44					1.522,03	79.815,25
4.18	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS). MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	MXMES	600,00	17,29	10.374,00	600,00	17,29					600,00	10.374,00
4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1059,22	57,58	60.989,89	1.059,22	57,58					1.059,22	60.989,89
4.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,31	232,06	7.961,98	34,31	232,06					34,31	7.961,98
4.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	1516,01	95,02	144.051,27	1.516,01	95,02					1.516,01	144.051,27
4.22	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	20,52	296,34	6.080,90	20,52	296,34					20,52	6.080,90
4.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	559,61	23,10	12.926,99	559,61	23,10					559,61	12.926,99
4.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1848,97	21,70	40.122,65	1.848,97	21,70					1.848,97	40.122,65
4.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3436,29	19,40	66.664,03	3.436,29	19,40					3.436,29	66.664,03
4.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2470,12	16,31	40.287,66	2.470,12	16,31					2.470,12	40.287,66
4.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1083,83	15,45	16.745,17	1.083,83	15,45					1.083,83	16.745,17
4.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3039,30	24,36	74.037,35	3.039,30	24,36					3.039,30	74.037,35
4.29	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	154,63	577,33	89.272,54	154,63	577,33					154,63	89.272,54
4.30	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	50,00	25,62	1.281,00	50,00	25,62					50,00	1.281,00

Willy Bezerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

af

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.958,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
4.31	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF 03/2011	M	16,05	40,38	648,10	16,05	40,38					16,05	648,10
4.32	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, AF 11/2020	M2	20,59	210,88	4.342,02	20,59	210,88					20,59	4.342,02
4.33	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 11/2020	KG	214,57	23,00	4.935,11	214,57	23,00					214,57	4.935,11
4.34	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF 07/2018	M3	3,98	577,33	2.297,77	3,98	577,33					3,98	2.297,77
4.35	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS II=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPAMENTO 4CM	M2	2188,78	173,56	379.884,66	2.188,78	173,56					2.188,78	379.884,66
4.36	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF 08/2020	M2	117,63	69,25	8.145,88	117,63	69,25					117,63	8.145,88
4.37	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	26,95	21,06	567,57	26,95	21,06					26,95	567,57
4.38	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	214,50	20,17	4.326,47	214,50	20,17					214,50	4.326,47
4.39	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	212,60	18,20	3.869,32	212,60	18,20					212,60	3.869,32
4.40	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	869,70	15,37	13.367,29	869,70	15,37					869,70	13.367,29
4.41	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015	M3	11,76	524,74	6.170,94	11,76	524,74					11,76	6.170,94
6	VEDAÇÃO VERTICAL				-	-	-					-	-
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	80,56	65,42	5.270,24	80,56	65,42					80,56	5.270,24
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	M2	902,39	59,81	53.971,95	902,39	59,81					902,39	53.971,95
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	196,07	73,34	14.379,77	196,07	73,34					196,07	14.379,77
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	410,18	64,26	26.358,17	410,18	64,26					410,18	26.358,17
6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	413,28	103,28	42.683,56	413,28	103,28					413,28	42.683,56
6.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	M2	748,37	89,19	66.747,12	748,37	89,19					748,37	66.747,12
6.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	M2	408,71	114,85	46.940,34	408,71	114,85					408,71	46.940,34
6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	M2	120,10	96,52	11.592,05	120,10	96,52					120,10	11.592,05

Willy Bizarra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ap

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
6.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017	M2	1311,92	211,79	277.851,54	1.311,92	211,79					1.311,92	277.851,54
6.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	M2	748,46	247,65	185.356,12	748,46	247,65					748,46	185.356,12
6.11	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017	M2	2060,38	27,29	56.227,77	2.060,38	27,29					2.060,38	56.227,77
6.12	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF 08/2017	M	693,67	16,31	11.313,76	693,67	16,31					693,67	11.313,76
6.13	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=10MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	200,50	104,77	21.006,39	200,50	104,77					200,50	21.006,39
7	COBERTURA												
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1909,30	35,79	68.333,85	1.909,30	35,79					1.909,30	68.333,85
7.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	54,14	116,23	6.292,69	54,14	116,23					54,14	6.292,69
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	108,28	7,41	802,35	108,28	7,41					108,28	802,35
7.5	COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014												
7.5	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2 E 5 CM	M2	108,28	33,71	3.650,12	108,28	33,71					108,28	3.650,12
7.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	2331,83	370,86	864.782,47	2.331,83	370,86					2.331,83	864.782,47
7.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 07/2019	M	30,02	71,79	2.155,14	30,02	71,79					30,02	2.155,14
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	449,32	190,07	85.402,25	449,32	190,07					449,32	85.402,25
7.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U, AF 01/2021 P	M2	28,20	2632,49	74.236,22	28,20	2.632,49					28,20	74.236,22
7.10	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	6,16	427,00	2.630,32	6,16	427,00					6,16	2.630,32
7.11	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE Lã DE VIDRO RESTITIDOS EM PVC MODULAR 1250 X 625 X 15	M2	1738,08	240,34	417.730,15	1.738,08	240,34					1.738,08	417.730,15
7.12	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	562,91	118,84	66.896,22	562,91	118,84					562,91	66.896,22
7.13	FORRO EM PLACAS ACÚSTICA EM FIBRA MINERAL 625 X 625 X 19MM, BIOGUARD ACOUSTIC DA ARMISTRONG OU SIMILAR	M2	109,41	207,64	22.717,89	109,41	207,64					109,41	22.717,89
7.14	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	75,54	40,79	3.081,28	75,54	40,79					75,54	3.081,28
7.15	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR. INSTALADO	M2	68,53	106,57	7.303,24	68,53	106,57					68,53	7.303,24
7.16	FORRO EM PLACAS ACÚSTICA EM FIBRA MINERAL 625 X 625 X 19MM, CIRRUSS REGULAR DA ARMISTRONG OU SIMILAR	M2	72,04	287,83	20.735,27	72,04	287,83					72,04	20.735,27
7.17	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	80,52	23,96	1.929,26	80,52	23,96					80,52	1.929,26
7.18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	80,52	39,34	3.167,66	80,52	39,34					80,52	3.167,66
7.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	149,05	3,24	482,92	149,05	3,24					149,05	482,92
7.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	149,05	28,75	4.285,19	149,05	28,75					149,05	4.285,19

Willy Pizerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
 EMPRESA: ISOTEC ENGENHARIA EIRELI
 CONTRATO OBRA Nº 129/2021
 VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06
 VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
7.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_08/2014	M2	149,05	16,03	2.389,27	149,05	16,03					149,05	2.389,27
7.22	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - PSA	KG		18,02		6.329,05	18,02			6329,06	114.066,40	6.329,06	114.066,40
8	PISO				-	-	-					-	-
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_08/2014	M2	10,92	169,18	1.847,45	10,92	169,18					10,92	1.847,45
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_08/2014	M2	6,17	152,51	940,99	6,17	152,51					6,17	940,99
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M2	215,13	142,37	30.628,06	215,13	142,37					215,13	30.628,06
8.4	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	2334,45	47,11	109.975,94	2.334,45	47,11					2.334,45	109.975,94
8.5	PISO VINÍLICO EM MANTA, DIM. 2,0 X 20,5M, E = 5MM, REF. OMNISPORTS DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	178,53	568,91	101.567,50	178,53	568,91					178,53	101.567,50
8.6	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	60,52	411,34	24.894,30	60,52	411,34					60,52	24.894,30
8.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2014	M2	57,99	40,53	2.350,33	57,99	40,53					57,99	2.350,33
8.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	17,89	11,62	207,88	17,89	11,62					17,89	207,88
8.9	ESCALA METÁLICA C/ PISO EM CHAPA TIPO Z, 3,0MM, PATAMAR, 4,8MM, H = TOTAL = 3,60M VIGA E PILAR METÁLICO W 150 X 13,0, INCLUSO GUARDA CORPO Ø 2" , ESP = 2,65MM C/ PINT FUNDO E ACAB, 2 DEMÃO (CONFORME PROJETO - OBRA: IPTS) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	31577,22	31.577,22	1,00	31.577,22					1,00	31.577,22
8.10	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2881,60	0,68	1.959,49	2.881,60	0,68					2.881,60	1.959,49
8.11	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	2885,78	2,80	8.080,18	2.885,78	2,80					2.885,78	8.080,18
8.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1,48 KG/M²), PAINEL 2,45X6,0M, TEL CON OU SIMILAR	M2	2881,60	29,72	85.641,15	2.881,60	29,72					2.881,60	85.641,15
8.13	CANADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 10,0CM, C/ CONCRETO FCK e 21MPa	M2	2882,02	48,80	140.642,58	2.882,02	48,80					2.882,02	140.642,58
8.14	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	M2	2884,16	51,74	149.226,44	2.884,16	51,74					2.884,16	149.226,44
8.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-785, MALHA 10X10CM, FERRO 10,0MM, PAINEL 2,45X6,0M, (12,48KG/M²), TEL CON OU SIMILAR	M2	8,36	87,32	730,00	8,36	87,32					8,36	730,00
8.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG BL - TR 08834, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	22,00	30,47	670,34	22,00	30,47					22,00	670,34
9	ESQUADRIAS				-	-	-					-	-
9.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACILIF, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	1,00	336,20	336,20	1,00	336,20					1,00	336,20
9.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	36,00	47,92	1.725,12	36,00	47,92					36,00	1.725,12
9.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	199,80	51,27	10.243,75	199,80	51,27					199,80	10.243,75
9.4	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	18,70	53,58	1.001,95	18,70	53,58					18,70	1.001,95

Willy Bezerra de Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
 EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
 CONTRATO OBRA Nº 129/2021
 VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06
 VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL:				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
9.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	18,80	52,85	989,82	18,80	52,85					18,80	989,82
9.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	14,60	117,51	1.715,65	14,60	117,51					14,60	1.715,65
9.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	22,40	135,30	3.030,72	22,40	135,30					22,40	3.030,72
9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	73,40	108,67	7.976,38	73,40	108,67					73,40	7.976,38
9.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	36,00	39,66	1.427,76	36,00	39,66					36,00	1.427,76
9.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	199,80	39,05	7.802,19	199,80	39,05					199,80	7.802,19
9.11	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	14,60	114,04	1.664,98	14,60	114,04					14,60	1.664,98
9.12	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	22,40	128,06	2.868,54	22,40	128,06					22,40	2.868,54
9.13	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	129,00	1181,05	152.355,45	129,00	1.181,05					129,00	152.355,45
9.14	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	1181,05	1.181,05	1,00	1.181,05					1,00	1.181,05
9.15	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	15,00	1.368,45	20.526,75	15,00	1.368,45					15,00	20.526,75
9.16	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,10 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	31,00	1.264,77	39.207,87	31,00	1.264,77					31,00	39.207,87
9.17	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,20 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	7,00	1.482,01	10.374,07	7,00	1.482,01					7,00	10.374,07
9.18	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 0,80 X 2,10 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	UN	11,00	1.389,84	15.288,24	11,00	1.389,84					11,00	15.288,24
9.19	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 1,20 X 2,10 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	UN	8,00	1.689,70	13.517,60	8,00	1.689,70					8,00	13.517,60
9.20	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 1,00 X 1,50 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	UN	1,00	1.542,33	1.542,33	1,00	1.542,33					1,00	1.542,33
9.21	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 1,10 X 2,00 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	UN	2,00	1.618,29	3.236,58	2,00	1.618,29					2,00	3.236,58
9.22	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 620 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01	UN	13,00	522,78	6.796,14	13,00	522,78					13,00	6.796,14
9.23	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR N/B/P, DE ABRIR, EM TUBO QUADRADO 2"X1" COM ESPACAMENTOS DE 18CM	M2	5,04	529,63	2.669,34	5,04	529,63					5,04	2.669,34
9.24	PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR BROZEN/N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	285,84	564,06	161.230,91	285,84	564,06					285,84	161.230,91
9.25	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BURETE, AF. 01/2021 P	M2	285,84	428,47	122.473,86	285,84	428,47					285,84	122.473,86
9.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISAS DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, LUXALON TERMOSBRISA 335, COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	84,55	1.139,67	96.359,10	84,55	1.139,67					84,55	96.359,10
9.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/OE TC - REV 01	M2	5,55	657,54	3.649,35	5,55	657,54					5,55	3.649,35
10	REVESTIMENTOS				-		-						-
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	3955,93	4,76	18.830,23	3.955,93	4,76					3.955,93	18.830,23
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	3955,93	26,31	104.080,52	3.955,93	26,31					3.955,93	104.080,52
10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2014	M2	6733,89	2,77	18.652,88	6.733,89	2,77					6.733,89	18.652,88
10.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	6733,89	18,56	124.981,00	6.733,89	18,56					6.733,89	124.981,00
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	M2	6733,89	13,93	93.803,09	6.733,89	13,93					6.733,89	93.803,09
10.6	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FORMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.-M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOÇO	M2	358,18	137,79	49.353,62	358,18	137,79					358,18	49.353,62

Willy Bazzaride Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973

20

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 80 X 80 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, UNHA BRANCA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	157,00	272,39									
					42.765,23	157,00	272,39					157,00	42.765,23
10.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	333,32	77,31									
					25.768,97	333,32	77,31					333,32	25.768,97
10.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 08/2014	M2	1177,50	81,41									
					95.860,28	1.177,50	81,41					1.177,50	95.860,28
10.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	2083,26	9,67									
	COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014				20.145,12	2.083,26	9,67					2.083,26	20.145,12
10.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	117,45	43,03									
					5.053,87	117,45	43,03					117,45	5.053,87
10.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	2008,41	65,06									
					130.667,15	2.008,41	65,06					2.008,41	130.667,15
10.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS	M2	2008,41	2,98									
	DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 09/2014				5.985,06	2.008,41	2,98					2.008,41	5.985,06
10.14	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF 05/2017	M2	2008,41	25,33									
					50.873,03	2.008,41	25,33					2.008,41	50.873,03
10.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	2008,41	21,65									
					43.482,08	2.008,41	21,65					2.008,41	43.482,08
10.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	135,03	84,21									
					11.370,88	135,03	84,21					135,03	11.370,88
10.17	PLACA CIMENTÍCIA E=6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	130,78	118,79									
					15.535,36	130,78	118,79					130,78	15.535,36
10.18	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	130,78	2,19									
					286,41	130,78	2,19					130,78	286,41
10.19	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 09/2014	M2	130,78	9,50									
					1.242,41	130,78	9,50					130,78	1.242,41
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				-	-	-					-	-
11.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	110,00	8,24									
					906,40	110,00	8,24					110,00	906,40
11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	135,00	9,81									
					1.324,35	135,00	9,81					135,00	1.324,35
11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	85,00	13,65									
					1.160,25	85,00	13,65					85,00	1.160,25
11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM FUMADURA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	35,00	16,23									
					568,05	35,00	16,23					35,00	568,05
11.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	196,00	16,99									
					3.330,04	196,00	16,99					196,00	3.330,04
11.6	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 20MM X 1/2"	UN	84,00	16,34									
					1.372,56	84,00	16,34					84,00	1.372,56
11.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	21,00	12,93									
					271,53	21,00	12,93					21,00	271,53
11.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	19,00	20,06									
					381,14	19,00	20,06					19,00	381,14

Willy Bizeira de Santana

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
11,9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	13,00	23,16	301,08	13,00	23,16					13,00	301,08
11,10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	11,00	28,91	318,01	11,00	28,91					11,00	318,01
11,11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	9,00	60,74	546,66	9,00	60,74					9,00	546,66
11,12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	20,00	6,23	124,60	20,00	6,23					20,00	124,60
11,13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	80,00	7,38	590,40	80,00	7,38					80,00	590,40
11,14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	13,00	10,32	134,16	13,00	10,32					13,00	134,16
11,15	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00	10,36	82,88	8,00	10,36					8,00	82,88
11,16	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00	13,07	104,56	8,00	13,07					8,00	104,56
11,17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	35,00	7,09	248,15	35,00	7,09					35,00	248,15
11,18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	18,00	11,24	202,32	18,00	11,24					18,00	202,32
11,19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	9,00	11,08	99,72	9,00	11,08					9,00	99,72
11,20	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	13,41	67,05	5,00	13,41					5,00	67,05
11,21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D= 1/2"	UN	430,00	2,93	1.259,90	430,00	2,93					430,00	1.259,90
11,22	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (RFE 1509)	UN	84,00	140,50	11.802,00	84,00	140,50					84,00	11.802,00
11,23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	196,00	103,08	20.203,68	196,00	103,08					196,00	20.203,68
11,24	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	26,00	95,24	2.476,24	26,00	95,24					26,00	2.476,24
11,25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	12,00	97,99	1.175,88	12,00	97,99					12,00	1.175,88
11,26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	90,00	11,51	1.035,90	90,00	11,51					90,00	1.035,90
11,27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	128,00	13,75	1.760,00	128,00	13,75					128,00	1.760,00
11,28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	26,00	20,17	524,42	26,00	20,17					26,00	524,42
11,29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	51,00	21,27	1.084,77	51,00	21,27					51,00	1.084,77
11,30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	26,00	25,59	665,34	26,00	25,59					26,00	665,34
11,31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	55,30	110,60	2,00	55,30					2,00	110,60
11,32	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	13,00	16,44	213,72	13,00	16,44					13,00	213,72
11,33	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	7,00	22,83	159,81	7,00	22,83					7,00	159,81
11,34	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	6,00	22,62	135,72	6,00	22,62					6,00	135,72

Willy Roberto de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
11.35	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	9,00	24,03	216,27	9,00	24,03					9,00	216,27
11.36	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM, AF 12/2014	UN	18,00	20,08	361,44	18,00	20,08					18,00	361,44
11.37	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, MARROM DIÂM = 60 X 32MM, AF 12/2014	UN	11,00	34,68	381,48	11,00	34,68					11,00	381,48
11.38	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	295,00	20,31	5.991,45	295,00	20,31					295,00	5.991,45
11.39	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	855,00	24,00	20.520,00	855,00	24,00					855,00	20.520,00
11.40	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	51,00	34,18	1.743,18	51,00	34,18					51,00	1.743,18
11.41	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	115,00	18,35	2.110,25	115,00	18,35					115,00	2.110,25
11.42	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	138,00	21,12	2.914,56	138,00	21,12					138,00	2.914,56
11.43	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 65MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	157,00	34,89	5.477,73	157,00	34,89					157,00	5.477,73
11.44	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	52,00	57,72	3.001,44	52,00	57,72					52,00	3.001,44
11.45	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM, AF 02/2015	M	250,80	14,07	3.528,76	250,80	14,07					250,80	3.528,76
11.46	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	208,20	5,32	1.107,62	208,20	5,32					208,20	1.107,62
11.47	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	42,60	10,04	427,70	42,60	10,04					42,60	427,70
11.48	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	211,48	79,55	16.823,23	211,48	79,55					211,48	16.823,23
11.49	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	704,94	6,23	4.391,78	704,94	6,23					704,94	4.391,78
11.50	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	209,84	48,22	10.118,48	209,84	48,22					209,84	10.118,48
11.51	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M3	4,10	95,30	390,73	4,10	95,30					4,10	390,73
11.52	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M3	0,77	124,83	96,12	0,77	124,83					0,77	96,12
11.53	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF 09/2017	M2	10,24	3,28	33,59	10,24	3,28					10,24	33,59
11.54	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF 08/2017	M2	10,24	34,70	355,33	10,24	34,70					10,24	355,33
11.55	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M3	4,86	9,26	45,00	4,86	9,26					4,86	45,00
11.56	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	629,76	23,03	14.503,37	629,76	23,03					629,76	14.503,37
11.57	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	6,40	177,28	1.134,59	6,40	177,28					6,40	1.134,59
11.58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 08/2017	M3	5,25	573,25	3.009,56	5,25	573,25					5,25	3.009,56
11.59	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF 05/2023	M	35,00	96,10	3.363,50	35,00	96,10					35,00	3.363,50
11.60	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	M3	0,77	52,44	40,38	0,77	52,44					0,77	40,38
11.61	LOGICAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	16,80	68,61	1.152,65	16,80	68,61					16,80	1.152,65
11.62	RA-01 RESERVATÓRIO MET, ACOPLADO 23M3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89.918,40	89.918,40	1,00	89.918,40					1,00	89.918,40
11.63	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	24,32	2,01	48,88	24,32	2,01					24,32	48,88

Willy Bzeira de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,05

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				-	-	-					-	-
12.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF 12/2014	UN	94,00	27,35	2.570,90	94,00	27,35					94,00	2.570,90
12.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 76 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	12,00	72,84	874,08	12,00	72,84					12,00	874,08
12.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	95,00	14,84	1.409,80	95,00	14,84					95,00	1.409,80
12.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	114,00	18,59	2.119,26	114,00	18,59					114,00	2.119,26
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	255,00	13,54	3.452,70	255,00	13,54					255,00	3.452,70
12.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	185,00	16,23	3.002,55	185,00	16,23					185,00	3.002,55
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	1,00	27,74	27,74	1,00	27,74					1,00	27,74
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	1,00	12,38	12,38	1,00	12,38					1,00	12,38
12.9	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 80MM	UN	85,00	48,18	4.095,30	85,00	48,18					85,00	4.095,30
12.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	28,00	52,77	1.477,56	28,00	52,77					28,00	1.477,56
12.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	42,00	24,69	1.036,98	42,00	24,69					42,00	1.036,98
12.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	18,00	13,80	248,40	18,00	13,80					18,00	248,40
12.13	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	UN	227,00	38,27	8.687,29	227,00	38,27					227,00	8.687,29
12.14	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75MM	UN	110,00	20,74	2.281,40	110,00	20,74					110,00	2.281,40
12.15	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75MM	UN	50,00	26,42	1.321,00	50,00	26,42					50,00	1.321,00
12.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 50MM	UN	13,00	23,26	302,38	13,00	23,26					13,00	302,38
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 50 X 40MM	UN	20,00	8,66	173,20	20,00	8,66					20,00	173,20
12.18	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	171,00	158,00	27.018,00	171,00	158,00					171,00	27.018,00
12.19	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	275,00	106,69	29.339,75	275,00	106,69					275,00	29.339,75
12.20	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	341,00	51,78	17.656,98	341,00	51,78					341,00	17.656,98
12.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	454,00	32,38	14.700,52	454,00	32,38					454,00	14.700,52
12.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	253,00	21,63	5.472,39	253,00	21,63					253,00	5.472,39
12.23	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 120 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF 12/2020	UN	42,00	539,62	22.664,04	42,00	539,62					42,00	22.664,04
12.24	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	77,00	702,19	54.068,63	77,00	702,19					77,00	54.068,63
12.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF 04/2018	UN	12,00	1.532,11	18.385,32	12,00	1.532,11					12,00	18.385,32
12.26	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF 04/2018	UN	12,00	1.044,67	12.536,04	12,00	1.044,67					12,00	12.536,04

Willy Bizeria de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
12,27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	431,67	79,55	34.339,35	431,67	79,55					431,67	34.339,35
12,28	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	416,36	48,22	20.076,88	416,36	48,22					416,36	20.076,88
12,29	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	967,28	6,23	6.026,15	967,28	6,23					967,28	6.026,15
12,30	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	74,80	14,07	1.052,44	74,80	14,07					74,80	1.052,44
12,31	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 2 1/2" A 4"	M	74,80	15,40	1.151,92	74,80	15,40					74,80	1.151,92
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				-		-						-
13,1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	921,08	1.842,16	2,00	921,08					2,00	1.842,16
13,2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	69,00	247,69	17.090,61	69,00	247,69					69,00	17.090,61
13,3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	69,00	45,05	3.108,45	69,00	45,05					69,00	3.108,45
13,4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	109,00	398,76	43.464,84	109,00	398,76					109,00	43.464,84
13,5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15,00	155,69	2.335,35	15,00	155,69					15,00	2.335,35
13,6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF. 01/2020	UN	124,00	888,59	110.185,16	124,00	888,59					124,00	110.185,16
13,7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	799,12	9.589,44	12,00	799,12					12,00	9.589,44
13,8	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03	UN	24,00	896,21	21.509,04	24,00	896,21					24,00	21.509,04
13,9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	7,00	841,63	5.891,41	7,00	841,63					7,00	5.891,41
13,10	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	3,00	1200,83	3.602,49	3,00	1.200,83					3,00	3.602,49
13,11	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	1,00	1314,19	1.314,19	1,00	1.314,19					1,00	1.314,19
13,12	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2,50X0,80, COM 02 CUBAS DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE BODÓPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	1,00	2385,25	2.385,25	1,00	2.385,25					1,00	2.385,25
13,13		UN	32,00	1889,53	60.464,96	32,00	1.889,53					32,00	60.464,96
13,14	MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	32,00	118,30	3.785,60	32,00	118,30					32,00	3.785,60
13,15	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	52,00	344,98	17.938,96	52,00	344,98					52,00	17.938,96
13,16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	45,00	302,53	13.613,85	45,00	302,53					45,00	13.613,85
13,17	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	1,00	132,19	132,19	1,00	132,19					1,00	132,19
13,18	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	UN	39,00	150,01	5.850,39	39,00	150,01					39,00	5.850,39
13,19	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO 1/2" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	39,00	590,59	23.033,01	39,00	590,59					39,00	23.033,01
13,20	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/12 X 1,1/2"	UN	124,00	49,78	6.172,72	124,00	49,78					124,00	6.172,72

Willy Bazeira de Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
13.21	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	124,00	33,42	4.144,08	124,00	33,42					124,00	4.144,08
13.22	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	UN	124,00	145,77	18.075,48	124,00	145,77					124,00	18.075,48
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-	-					-	-
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	538,00	21,44	11.534,72	538,00	21,44					538,00	11.534,72
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	500,00	34,53	17.265,00	500,00	34,53					500,00	17.265,00
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	82,00	46,80	3.837,60	82,00	46,80					82,00	3.837,60
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	840,00	65,81	55.280,40	840,00	65,81					840,00	55.280,40
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	244,40	90,39	22.091,32	244,40	90,39					244,40	22.091,32
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	767,00	119,48	90.431,22	767,00	119,48					767,00	90.431,22
14.7	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	12,00	4,63	55,56	12,00	4,63					12,00	55,56
14.8	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	14,00	5,86	82,04	14,00	5,86					14,00	82,04
14.9	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	2,00	5,97	11,94	2,00	5,97					2,00	11,94
14.10	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	30,00	8,18	245,40	30,00	8,18					30,00	245,40
14.11	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	8,00	8,45	67,60	8,00	8,45					8,00	67,60
14.12	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	24,00	14,87	356,88	24,00	14,87					24,00	356,88
14.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	91,75	38,58	3.539,72	91,75	38,58					91,75	3.539,72
14.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	12,80	170,03	2.176,38	12,80	170,03					12,80	2.176,38
14.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 300X50	M	8,37	175,52	1.469,10	8,37	175,52					8,37	1.469,10
14.16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 400X50	M	16,05	186,13	2.987,39	16,05	186,13					16,05	2.987,39
14.17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 500X50	M	22,07	196,69	4.340,95	22,07	196,69					22,07	4.340,95
14.18	CURVA HORIZONTAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90 GRAUS	UN	2,00	193,90	387,80	2,00	193,90					2,00	387,80
14.19	CURVA VERTICAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, ÂNGULO 90º (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	169,94	169,94	1,00	169,94					1,00	169,94
14.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	157,93	157,93	1,00	157,93					1,00	157,93
14.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA 500 X 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	131,58	263,16	2,00	131,58					2,00	263,16
14.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 400 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	144,55	144,55	1,00	144,55					1,00	144,55
14.23	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	93,28	186,56	2,00	93,28					2,00	186,56
14.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	92,83	92,83	1,00	92,83					1,00	92,83
14.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	74,28	74,28	1,00	74,28					1,00	74,28
14.26	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	46,78	93,56	2,00	46,78					2,00	93,56
14.27	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	3,00	6,03	18,09	3,00	6,03					3,00	18,09
14.28	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	3,00	6,71	20,13	3,00	6,71					3,00	20,13
14.29	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"	UN	6,00	6,93	41,58	6,00	6,93					6,00	41,58
14.30	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2 1/2"	UN	15,00	8,09	121,35	15,00	8,09					15,00	121,35
14.31	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2"	CJ	2,00	6,13	12,26	2,00	6,13					2,00	12,26


Willy Bzeira de Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
14.32	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	CJ	2,00	5,67	11,34	2,00	5,67					2,00	11,34
14.33	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2"	CJ	4,00	10,22	40,88	4,00	10,22					4,00	40,88
14.34	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2 1/2"	CJ	10,00	12,17	121,70	10,00	12,17					10,00	121,70
14.35	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	5,00	20,35	101,75	5,00	20,35					5,00	101,75
14.36	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	5,00	16,72	83,60	5,00	16,72					5,00	83,60
14.37	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	10,00	16,45	164,50	10,00	16,45					10,00	164,50
14.38	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	25,00	24,11	602,75	25,00	24,11					25,00	602,75
14.39	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	201,00	191,49	38.489,49	201,00	191,49					201,00	38.489,49
14.40	MASTE DE ATERRAMENTO 2,5" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	8,00	83,08	664,48	8,00	83,08					8,00	664,48
14.41	COROA LHA DE COBRE NU 80 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	M	29,03	86,37	2.507,32	29,03	86,37					29,03	2.507,32
14.42	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UN	12,00	271,10	3.253,20	12,00	271,10					12,00	3.253,20
14.43	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 50 MM²	UN	9,00	15,79	142,11	9,00	15,79					9,00	142,11
14.44	PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTAVEL TIPO ARMARIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1800X1000X400MM	UN	2,00	31967,33	63.934,66	2,00	31.967,33					2,00	63.934,66
14.45	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO	UN	2,00	529,31	1.058,62	2,00	529,31					2,00	1.058,62
14.46	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	32,00	307,37	9.835,84	32,00	307,37					32,00	9.835,84
14.47	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	6,00	564,04	3.384,24	6,00	564,04					6,00	3.384,24
14.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00	709,66	2.838,64	4,00	709,66					4,00	2.838,64
14.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00	684,33	2.737,32	4,00	684,33					4,00	2.737,32
14.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00	719,79	2.879,16	4,00	719,79					4,00	2.879,16
14.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00	1493,50	2.987,00	2,00	1.493,50					2,00	2.987,00
14.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00	2272,60	9.090,40	4,00	2.272,60					4,00	9.090,40
14.53	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M, AF 12/2020	UN	4,00	1305,10	5.220,40	4,00	1.305,10					4,00	5.220,40
14.54	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	2,00	260,00	520,00	2,00	260,00					2,00	520,00
14.55	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	26,25	79,55	2.088,19	26,25	79,55					26,25	2.088,19
14.56	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	4,50	579,91	2.609,60	4,50	579,91					4,50	2.609,60
14.57	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 5000K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01	UN	3,00	597,38	1.792,14	3,00	597,38					3,00	1.792,14
14.58	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	18,00	92,21	1.659,78	18,00	92,21					18,00	1.659,78
14.59	LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 127CM, REF. LUMI28 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS	UN	391,00	149,51	58.458,41	391,00	149,51					391,00	58.458,41
14.60	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020 P	UN	782,00	37,20	29.090,40	782,00	37,20					782,00	29.090,40
14.61	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	137,00	46,60	6.384,20	137,00	46,60					137,00	6.384,20
14.62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	1314,10	9.198,70	7,00	1.314,10					7,00	9.198,70
	AF 10/2020				-	-	-					-	-

Willy Bzerra de Santana

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-BA: 74973

20

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
 EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
 CONTRATO OBRA Nº 129/2021
 VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06
 VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,23
14.83	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	1391,50	4.174,50	3,00	1.391,50					3,00	4.174,50
14.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3,00	544,78	1.634,28	3,00	544,76					3,00	1.634,28
14.65	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	188,00	17,17	3.227,96	188,00	17,17					188,00	3.227,96
14.66	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	92,00	75,61	6.956,12	92,00	75,61					92,00	6.956,12
14.67	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	112,41	112,41	1,00	112,41					1,00	112,41
14.68	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2794,88	13,06	36.501,13	2.794,88	13,06					2.794,88	36.501,13
14.69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	8072,00	4,93	39.794,96	8.072,00	4,93					8.072,00	39.794,96
14.70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1363,10	8,08	11.013,85	1.363,10	8,08					1.363,10	11.013,85
14.71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	221,90	11,12	2.467,53	221,90	11,12					221,90	2.467,53
14.72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	475,50	18,35	8.725,43	475,50	18,35					475,50	8.725,43
14.73	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016	UN	1319,00	35,46	46.771,74	1.319,00	35,46					1.319,00	46.771,74
14.74	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	27,00	68,94	1.861,38	27,00	68,94					27,00	1.861,38
14.75	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	13,00	47,47	617,11	13,00	47,47					13,00	617,11
14.76	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2017	UN	215,00	45,19	9.715,85	215,00	45,19					215,00	9.715,85
14.77	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	252,00	27,53	6.937,56	252,00	27,53					252,00	6.937,56
14.78	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	101,00	51,59	5.210,59	101,00	51,59					101,00	5.210,59
14.79	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	32,00	33,39	1.068,48	32,00	33,39					32,00	1.068,48
14.80	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	39,00	78,64	3.066,96	39,00	78,64					39,00	3.066,96
14.81	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	285,13	18.248,32	64,00	285,13					64,00	18.248,32
14.82	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	5,00	260,08	1.300,40	5,00	260,08					5,00	1.300,40
14.83	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 127CM. REF.: LMP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS	UN	16,00	149,51	2.392,16	16,00	149,51					16,00	2.392,16
14.84	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	32,00	22,38	716,16	32,00	22,38					32,00	716,16
14.85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	4,00	125,68	502,72	4,00	125,68					4,00	502,72
14.86	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	20,00	17,17	343,40	20,00	17,17					20,00	343,40
14.87	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	8,00	260,00	2.080,00	8,00	260,00					8,00	2.080,00
14.88	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	27,00	16,45	444,15	27,00	16,45					27,00	444,15
14.89	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	64,00	13,06	835,84	64,00	13,06					64,00	835,84

Willy Buzena de Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973

UP

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
14.90	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 07/2017	M	36,00	22,43	807,48	36,00	22,43					36,00	807,48
14.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	12,00	70,56	846,72	12,00	70,56					12,00	846,72
14.92	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	108,00	12,89	1.392,12	108,00	12,89					108,00	1.392,12
14.93	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	256,00	4,93	1.262,08	256,00	4,93					256,00	1.262,08
14.94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	68,94	206,82	3,00	68,94					3,00	206,82
14.95	CONDUTILE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	72,00	35,46	2.553,12	72,00	35,46					72,00	2.553,12
14.96	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	52,00	44,07	2.291,64	52,00	44,07					52,00	2.291,64
14.97	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	UN	4,00	40,86	163,44	4,00	40,86					4,00	163,44
14.98	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE CA 70...264V, 42...460HZ, MEDIÇÃO DE FUGAS EM CA E CC CONF. IEC 61557-8, RESISTÊNCIA INTER. 240KOHM, TENSÃO DE MEDIÇÃO 12V E CORRENTE 50UA	UN	4,00	3460,10	13.840,40	4,00	3.460,10					4,00	13.840,40
14.99	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR CONF NORMA IEC 61558-2-15 E IEC 742, T.PRIMÁRIA 220V, T.SECUND. 127V, FREQ. 60HZ, ISOLAÇÃO 1,2KV, C/ GAS, METÁLICO, IP-23, BLIND.ELETROSTÁTICA ENROL. COBRE ELETRO	UN	4,00	2741,49	10.965,96	4,00	2.741,49					4,00	10.965,96
14.100	MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 A 15KVA	UN	4,00	451,87	1.807,48	4,00	451,87					4,00	1.807,48
14.101	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	17,17	137,36	8,00	17,17					8,00	137,36
14.102	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	75,61	604,88	8,00	75,61					8,00	604,88
14.103	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	112,41	899,28	8,00	112,41					8,00	899,28
14.104	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1314,10	1.314,10	1,00	1.314,10					1,00	1.314,10
14.105	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	51,00	13,06	666,06	51,00	13,06					51,00	666,06
14.106	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	996,00	4,93	4.910,28	996,00	4,93					996,00	4.910,28
14.107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	87,00	8,08	702,96	87,00	8,08					87,00	702,96
14.108	CONDUTILE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	28,00	35,46	992,88	28,00	35,46					28,00	992,88
14.109	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	47,47	94,94	2,00	47,47					2,00	94,94
15	SISTEMA DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				-	-	-					-	-
15.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR3443, 9444, 10721	UN	15,00	232,80	3.492,00	15,00	232,80					15,00	3.492,00
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO L154L E DDF, DA KBR OU SI	UN	167,00	175,14	29.248,38	167,00	175,14					167,00	29.248,38
15.3	BOTONEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1,00	139,55	139,55	1,00	139,55					1,00	139,55
15.4	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	8,00	139,08	1.112,64	8,00	139,08					8,00	1.112,64

Willy Bezerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

clp

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
15.5	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	114,00	241,57	27.538,98	114,00	241,57					114,00	27.538,98
15.6	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VILCAVO - 400 OU SIMILAR	UN	1,00	2.011,67	2.011,67	1,00	2.011,67					1,00	2.011,67
15.7	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO	UN	8,00	208,38	1.667,04	8,00	208,38					8,00	1.667,04
15.8	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" C60 CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO	M	216,15	159,44	34.462,96	216,15	159,44					216,15	34.462,96
15.9	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" C60 CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO	M	25,26	179,46	4.533,16	25,26	179,46					25,26	4.533,16
15.10	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUE INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	111,75	3.352,50	30,00	111,75					30,00	3.352,50
15.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	35,98	35,98	1,00	35,98					1,00	35,98
15.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	78,38	78,38	1,00	78,38					1,00	78,38
15.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	110,61	442,44	4,00	110,61					4,00	442,44
15.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	25,54	280,94	11,00	25,54					11,00	280,94
15.15	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	89,91	1.168,83	13,00	89,91					13,00	1.168,83
15.16	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,70	67,70	1,00	67,70					1,00	67,70
15.17	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	180,99	1.990,89	11,00	180,99					11,00	1.990,89
15.18	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	157,77	788,85	5,00	157,77					5,00	788,85
15.19	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	13,60	163,20	12,00	13,60					12,00	163,20
15.20	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	34,54	34,54	1,00	34,54					1,00	34,54
15.21	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	82,93	82,93	1,00	82,93					1,00	82,93
15.22	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	37,89	378,90	10,00	37,89					10,00	378,90
15.23	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	226,53	226,53	1,00	226,53					1,00	226,53
15.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	369,84	739,68	2,00	369,84					2,00	739,68
15.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/cm2	UN	3,00	204,06	612,18	3,00	204,06					3,00	612,18

Willy Buzerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,08

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
15.26	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	155,15	465,45	3,00	155,15					3,00	465,45
15.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 100x100x100MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	191,93	191,93	1,00	191,93					1,00	191,93
15.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 100x100x100MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	118,58	118,58	1,00	118,58					1,00	118,58
15.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 100x100x100MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	329,10	1.316,40	4,00	329,10					4,00	1.316,40
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 100x100x100MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	768,80	768,80	1,00	768,80					1,00	768,80
15.31	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL. PRESSAO DE ATÉ 200 PSI. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	282,19	2.257,52	8,00	282,19					8,00	2.257,52
15.32	ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01	UN	8,00	170,47	1.363,76	8,00	170,47					8,00	1.363,76
15.33	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR 8TOR2 2 1/2". MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,00	1490,60	23.849,60	16,00	1.490,60					16,00	23.849,60
15.34	CILINDRO DE ACO PARA GAS G.I.P. CAPACIDADE= 45 KG	UN	2,00	689,37	1.378,74	2,00	689,37					2,00	1.378,74
15.35	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO MENSAGEM ESCRITA	UN	1,00	40,75	40,75	1,00	40,75					1,00	40,75
15.36	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME	UN	31,00	27,31	846,61	31,00	27,31					31,00	846,61
15.37	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	UN	181,00	32,29	5.844,49	181,00	32,29					181,00	5.844,49
15.38	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA OU PROIBIÇÃO	UN	4,00	42,74	170,96	4,00	42,74					4,00	170,96
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				-	-	-					-	-
16.1	CAPIOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	141,38	141,38	1,00	141,38					1,00	141,38
16.2	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	214,78	214,78	1,00	214,78					1,00	214,78
16.3	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	148,42	148,42	1,00	148,42					1,00	148,42
16.4	CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	KG	227,07	125,73	28.549,51	227,07	125,73					227,07	28.549,51
16.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	484,00	16,72	8.092,48	484,00	16,72					484,00	8.092,48
16.6	ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	1,00	6,03	6,03	1,00	6,03					1,00	6,03
16.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	310,00	86,37	26.774,70	310,00	86,37					310,00	26.774,70
16.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	UN	23,00	27,50	632,50	23,00	27,50					23,00	632,50
16.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	23,00	83,03	1.909,69	23,00	83,03					23,00	1.909,69
16.10	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REPTER-383 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	8,24	148,32	18,00	8,24					18,00	148,32
16.11	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	72,60	79,55	5.775,33	72,60	79,55					72,60	5.775,33
16.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	63,11	48,22	3.043,16	63,11	48,22					63,11	3.043,16
16.13	TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 60MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	9,21	211,83	23,00	9,21					23,00	211,83
16.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	23,00	427,35	9.829,05	23,00	427,35					23,00	9.829,05

Willy Buzerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

af

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
 EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
 CONTRATO OBRA Nº 129/2021
 VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06
 VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
16.15	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO)	UN	23,00	31,14	716,22	23,00	31,14					23,00	716,22
16.16	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00	354,68	354,68	1,00	354,68					1,00	354,68
16.17	SUORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA- RAIOS E MUFLA INSTALAÇÃO INTERNA	UN	1,00	362,40	362,40	1,00	362,40					1,00	362,40
16.18	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	261,00	28,39	7.409,79	261,00	28,39					261,00	7.409,79
16.19	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO	UN	23,00	3,80	87,40	23,00	3,80					23,00	87,40
17	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ÁREAS: INTERNA E EXTERNA				-	-	-					-	-
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	444,71	79,55	35.376,68	444,71	79,55					444,71	35.376,68
17.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	368,44	6,23	2.295,38	368,44	6,23					368,44	2.295,38
17.3	CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,60X0,60X1,00M	UN	16,00	1288,03	20.608,48	16,00	1.288,03					16,00	20.608,48
17.4	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	2798,67	8.396,01	3,00	2.798,67					3,00	8.396,01
17.5	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	3347,06	10.041,18	3,00	3.347,06					3,00	10.041,18
17.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	3,00	1044,67	3.134,01	3,00	1.044,67					3,00	3.134,01
17.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	28,66	1109,28	31.791,96	28,66	1.109,28					28,66	31.791,96
17.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	334,05	689,70	230.394,29	334,05	689,70					334,05	230.394,29
17.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	1.938,11	1.938,11	1,00	1.938,11					1,00	1.938,11
17.10	CANALETE DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 60CM, S/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL	M	18,00	539,01	9.702,18	18,00	539,01					18,00	9.702,18
17.11	REATERRO MANUAL, APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	393,20	48,22	18.960,10	393,20	48,22					393,20	18.960,10
17.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	180,00	98,45	17.721,00	180,00	98,45					180,00	17.721,00
17.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	90,00	120,88	10.879,20	90,00	120,88					90,00	10.879,20
17.14	RAIO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	UN	30,00	95,57	2.867,10	30,00	95,57					30,00	2.867,10
17.15	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	30,00	258,29	7.748,70	30,00	258,29					30,00	7.748,70
18	BANCADAS				-	-	-					-	-
18.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	30,62	346,12	10.598,19	30,62	346,12					30,62	10.598,19
18.2	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3/12", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	36,00	501,06	18.038,16	36,00	501,06					36,00	18.038,16
18.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	263,77	1.318,85	5,00	263,77					5,00	1.318,85
19	CFTV, LÓGICA (DADOS) E VOZ				-	-	-					-	-

Willy Bizer de Santana
 Willy Bizer de Santana
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA: 74973

af

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO OBRA Nº 129/2021

VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06

VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA

CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%



ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
19.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	738,40	20,35	15.026,44	738,40	20,35					738,40	15.026,44
19.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	215,00	45,32	9.743,80	215,00	45,32					215,00	9.743,80
19.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	202,89	118,30	24.001,89	202,89	118,30					202,89	24.001,89
19.4	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REV 01	UN	1,00	58,66	58,66	1,00	58,66					1,00	58,66
19.5	TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	61,82	247,28	4,00	61,82					4,00	247,28
19.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UN	5,00	1592,84	7.964,20	5,00	1.592,84					5,00	7.964,20
19.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SRP	UN	4,00	4193,35	16.773,40	4,00	4.193,35					4,00	16.773,40
19.8	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	9,00	571,35	5.142,15	9,00	571,35					9,00	5.142,15
19.9	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	3,00	1003,23	3.009,69	3,00	1.003,23					3,00	3.009,69
19.10	PATCH CORDO CATEGORIA 5E E EXTENSÃO DE 1,50 M	M	296,00	22,39	6.627,44	296,00	22,39					296,00	6.627,44
19.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROE=60MM	UN	18,00	24,55	441,90	18,00	24,55					18,00	441,90
19.12	GUIA FRONTAL PARA CABOS	UN	18,00	19,87	357,66	18,00	19,87					18,00	357,66
19.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.973,45	3.973,45	1,00	3.973,45					1,00	3.973,45
19.14	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	17.731,00	1,77	31.383,87	17.731,00	1,77					17.731,00	31.383,87
19.15	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - OLC	UN	1,00	1.195,70	1.195,70	1,00	1.195,70					1,00	1.195,70
19.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	295,40	11,28	3.332,11	295,40	11,28					295,40	3.332,11
19.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	89,70	60,53	5.429,54	89,70	60,53					89,70	5.429,54
19.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	UN	5,00	53,21	266,05	5,00	53,21					5,00	266,05
19.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	31,00	12,95	401,45	31,00	12,95					31,00	401,45
19.20	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM RÉGUA PARA GÁS MEDICINAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UN	23,00	125,40	2.884,20	23,00	125,40					23,00	2.884,20
19.21	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UN	59,00	125,40	7.398,60	59,00	125,40					59,00	7.398,60
19.22	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	103,71	518,55	5,00	103,71					5,00	518,55
19.23	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	43,21	259,26	6,00	43,21					6,00	259,26
19.24	PATCH CORDO CATEGORIA 5E E EXTENSÃO DE 2,50 M	M	296,00	27,74	8.211,04	296,00	27,74					296,00	8.211,04
20	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, GLP E VÁCUO, CILÍNDRICO				-	-	-					-	-
20.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	957,69	66,37	63.561,89	957,69	66,37					957,69	63.561,89
20.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	209,32	113,89	23.839,45	209,32	113,89					209,32	23.839,45
20.3	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	368,92	145,41	53.644,66	368,92	145,41					368,92	53.644,66
20.4	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	39,18	117,54	3,00	39,18					3,00	117,54

Willy Bizerra de Santana
Willy Bizerra de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

afp

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO - SECIN
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
CONTRATO OBRA Nº 129/2021
VALOR DO CONTRATO DE REPASSE: 10.131.959,06
VALOR DO CONTRATO COM META 02: 12.962.795,30

PLANILHA DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA



CONTRATADO: R\$ 12.962.765,30

BDI

26,63%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATADO			LEVANTAMENTO ATUALIZADO		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMOS		CONSOLIDADO	
			QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	TOTAL				10.131.958,96			0,38%	49.055,16	0,88%	114.066,40		10.196.970,20
20.5	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	11,00	25,96	285,56	11,00	25,96					11,00	285,56
20.6	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	165,00	15,55	2.565,75	165,00	15,55					165,00	2.565,75
20.7	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	82,00	19,21	1.575,22	82,00	19,21					82,00	1.575,22
20.8	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	53,00	34,29	1.817,37	53,00	34,29					53,00	1.817,37
20.9	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	26,00	50,36	1.309,36	26,00	50,36					26,00	1.309,36
20.10	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2016	UN	63,00	15,92	1.002,96	63,00	15,92					63,00	1.002,96
20.11	PINTURA DUAS DEMÃO COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø15MM	M	712,12	6,32	4.500,60	712,12	6,32					712,12	4.500,60
20.12	PINTURA DUAS DEMÃO COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 22MM	M	381,00	9,46	3.604,26	381,00	9,46					381,00	3.604,26
20.13	PINTURA DUAS DEMÃO COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø28MM	M	193,76	12,54	2.429,75	193,76	12,54					193,76	2.429,75
20.14	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	3,00	446,54	1.339,62	3,00	446,54					3,00	1.339,62
20.15	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR VÁCUO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	2,00	446,54	893,08	2,00	446,54					2,00	893,08
20.16	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	3,00	446,54	1.339,62	3,00	446,54					3,00	1.339,62
20.17	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA ÓXIDO NITROSO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	1,00	446,54	446,54	1,00	446,54					1,00	446,54
21	CLIMATIZAÇÃO CIRURGIA				-	-	-					-	-
21.1	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=300MM, P/ SISTEMA EXAUSTÃO	M	17,00	269,20	4.576,40	17,00	269,20					17,00	4.576,40
21.2	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM	M	37,00	23,34	863,58	37,00	23,34					37,00	863,58
21.3	CAIXA VENTILADORA C/FILTRO G4, Q=2.000 M³/H E PE=20MMCA (REF: OBRA DO SERGIPETEC)	UN	4,00	3048,57	12.194,28	4,00	3.048,57					4,00	12.194,28
21.4	EXAUSTOR IN LINE 340, VAZÃO 340M³/H, 220V/1F/50 HZ, 24KW	UN	8,00	362,64	2.901,12	8,00	362,64					8,00	2.901,12
21.5	GRÉLHAS, DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSÃO, TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PAVILHÃO EXISTENTE DO CCS	UN	12,00	228,29	2.739,48	12,00	228,29					12,00	2.739,48
21.6	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30	M2	1,08	96,34	104,05	1,08	96,34					1,08	104,05
21.7	CAIXA DE FILTRO F3 DE 300 X 300 X 800MM	UN	4,00	2.247,96	8.991,84	4,00	2.247,96					4,00	8.991,84
21.8	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM	M	37,00	23,34	863,58	37,00	23,34					37,00	863,58
21.9	DIFUSOR DE AR - 4 VIAS, EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, DIM. 195 X 195MM	UN	8,00	105,14	841,12	8,00	105,14					8,00	841,12
21.10	TUPO DE COBRE FLEXÍVEL, Ø = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	5,90	62,38	368,04	5,90	62,38					5,90	368,04
21.11	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,90	182,16	1.074,86	5,90	182,16					5,90	1.074,86
21.12	TUPO DE COBRE FLEXÍVEL, Ø = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	6,30	51,58	324,95	6,30	51,58					6,30	324,95
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA				-	-	-					-	-
26.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	1,00	2.028,70	2.028,70	1,00	2.028,70					1,00	2.028,70
26.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF. 04/2019	M2	2566,67	1,95	5.005,01	2.566,67	1,95					2.566,67	5.005,01
26.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF. 04/2019	M2	4438,84	0,80	3.551,07	4.438,84	0,80					4.438,84	3.551,07
26.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 P	M	83,70	134,65	11.270,21	83,70	134,65					83,70	11.270,21

Willy Bizen de Santana
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 74973

af

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - PMPG**

Tendo Como Objeto: Registro De Preços Para Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviços De Recarga De Cartucho, Tonner De Impressora E Manutenção Preventiva De Impressora, Pc Notebook E Nobreak Para Suprir As Necessidades Da Prefeitura Municipal De Porto Grande/AP, E Aos Fundos Municipais De Saúde E Educação No Ano De 2023. ADJUDICATÁRIAS: EMPRESA MARCIO F. DE OLIVEIRA - EPP - LOTE ADJUDICADO: O lote adjudicado pela empresa foi o lote 01 no valor de R\$ 316.699,49 (Trezentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). EMPRESA A. DA S. BELO EIRELI - LOTE ADJUDICADO: O lote adjudicado pela empresa foi o lote 02 no valor de R\$ 108.011,37 (Cento e oito mil, onze reais e trinta e sete centavos). O valor global da soma dos lotes 1 e 2 é de R\$ 424.710,86 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos).

Porto Grande/AP, 30 de Junho de 2023.
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023- CPL/PMF**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA por meio do Secretaria Municipal de Administração, torna pública a realização de Pregão Eletrônico Nº 3/2023 - CPL/PMF, (Processo 014/2023 - SEMSA). Objeto: Futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, Gabinete da Prefeitura, Secretaria Municipal de administração e finanças e demais secretarias vinculadas à Prefeitura Municipal de Pracuúba. Data e hora da abertura: 14 de julho de 2023 às 14h(hora local).licitacoes-e.com.br nº1005831. Informações pelo e-mail: cpl.pracuuba@gmail.com

Pracuúba-AP, 30 de junho de 2023.
ALISSON DIAS DO REGO
Pregoeiro CPL/PMF

**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS****AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023**

A Prefeitura Municipal De Barcelos, através da CPL do Poder Executivo, comunica aos interessados que a Tomada de Preços nº 001/2023, que visa a "Contratação de pessoa jurídica especializada na construção do Piabódromo Parque - Cidades dos Peixes, proveniente do Convênio Nº 923548/2021 firmado entre o Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa e o Município de Barcelos", o qual seria realizado no dia 03/07/2022 às 09:00 horas, terá sua sessão de abertura SUSPENSA.

Barcelos, 28 de junho de 2023.
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023

Processo Administrativo nº 02/002/0045/2023. Carta Convite Nº 010/2023 Contratante: Prefeitura Municipal De Barcelos CNPJ 04.271.037/0001-05. Contratada: R. A. MACIEL - EPP. CNPJ 05.205.097/0001-92. Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de passagens fluviais no trecho Barcelos x São Gabriel x Barcelos". Valor do Contrato: R\$ 50.083,00 (cinquenta mil e oitenta e três reais). Prazo de Execução: 02 meses. Vigência do contrato: 03 meses, contados da assinatura do contrato. Data da assinatura: 19/05/2023. Fonte de Recursos / Dotação Orçamentária: Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Municipal de Administração. Programa de Trabalho: 04.122.2004.2.004 - Manutenção e funcionamento da Sec Mun de Administração. Elemento de Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e despesas com locomoção. Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 10/2023**

O Prefeito Municipal De Barcelos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o teor da Ata apresentada pela CPL, pertinente a Carta Convite Nº. 010/2023. Considerando, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, Resolve: I - HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente a Carta Convite nº 010/2023, cujo objeto "contratação de empresa para fornecimento de passagens fluviais no trecho Barcelos x São Gabriel x Barcelos." II - Adjudicar o item 01 à empresa Raul De Paula Oliveira E Cia Ltda, CNPJ 03.424.667/0001-00, pelo valor global de R\$ 54.760,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais) e o item 02 à empresa R. A. MACIEL - EPP, CNPJ 05.205.097/0001-92, pelo valor global de R\$ 50.083,00 (cinquenta mil e oitenta e três reais). III - Determinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa. Barcelos, 18 de maio de 2023. (*) Republicada integralmente por incompletude da publicação anterior.

EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023-CPL/PMB**

O Município de Barreirinha, através da CPL da Prefeitura Municipal, torna público que estará reunida na sala de reuniões da CPL, para abertura dos envelopes do seguinte certame: Pregão Presencial Nº 031/2023-CPL/PMB. Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Agendamento de Viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativos aos transportes aéreo e fluvial de membros, servidores, voluntários e colaboradores eventuais, em âmbito intermunicipal e nacional, com a finalidade de atender as necessidades e demandas do Município de Barreirinha, de acordo com as condições constantes no Termo de Referência e seus anexos. Tipo: "Menor preço por item". Data Da Abertura: 13 de julho de 2023, às 10h. Embasamento Legal: Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº. 7.892/2013, pela Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela LC 147/14 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, Decreto Municipal nº 213, de 02 de maio de 2023 e demais legislações complementares. Informações: O edital e seus anexos poderão ser Analisados E Retirados, na Sala de Reunião da CPL, localizada na Rua Militão Dutra, nº 242 - Centro - Barreirinha - CEP: 69.160-000. O Edital estará disponível a partir do dia 03 até o dia 12 de julho de 2023, no horário de 08h às 12h. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante a Restituição dos Custos de Reprodução, com Pagamento através de Documento de Arrecadação Municipal, a ser Recolhido em Agências da Rede Bancária Credenciada no valor de R\$ 50,00 ou gratuitamente mediante a apresentação de uma mídia de CD-RW ou Pen Drive.

Barreirinha - 30 de junho de 2023.
JUCINEY DA SILVA BRITO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023-CPL**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de Coari/AM torna público aos interessados que a: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL Processo Administrativo: 310/2023-PMC OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução do sistema de abastecimento de água com rede de distribuição no Município de Coari-AM (Convênio Plataforma +Brasil Nº 916346/2021). Ata da reunião realizada no dia 30/06/2023 às 09hs:30m para abertura e julgamento foi DESERTA.

Coari-AM, 30 de junho de 2023.
JOSÉ IVAN MARINHO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023**

A Comissão Permanente de Licitação/CPL da Prefeitura Municipal de Manacapuru-AM, torna público aos interessados que fica alterada a data de abertura da licitação do Pregão Presencial 011/2023 que tem por objeto: "Eventual Contratação de Pessoa Jurídica especializada na aquisição de material de expediente, para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM e Autarquias, através da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme termo de referência anexo e Processo Administrativo nº 2023/03842-00. A sessão pública marcada para o dia 03/07/2023 às 09:00h, fica SUSPENSA e RESTABELECID para o dia 21/07/2023, às 09:00hs.

MOTIVO: Em atendimento ao Ofício nº 189/2023/SEGOV/PMU - 28/06/2023, solicitando ajuste no Termo de Referência.

O novo Edital encontra-se a disposição dos interessados na CPL a partir de 10/07/2023, na Travessa Maria Walcacer Nogueira, nº. 567, Terra Preta - Manacapuru/AM, mediante a restituição dos custos de reprodução, com pagamento através de documento de arrecadação municipal, a ser recolhido em agências da rede bancária credenciada, da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ou gratuitamente mediante a apresentação de uma mídia óptica (CD ou DVD) ou mídia portátil (Pen-Drive) com capacidade suficiente para gravação do arquivo do Edital e seus anexos ou no site: <https://manacapuru.am.gov.br/editais-licitacoes.php>, no horário das 9h às 12h.

Manacapuru-AM, 29 de junho de 2023
MAYCITA NAYANA DE MENEZES PINHEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023**

Objeto: Recuperação de estradas vicinais no Município. Modalidade: Tomada de Preços. Recursos oriundos do Contrato de Repasse 900486/2020/MDR/CAIXA. Adjudicar à empresa Rogério Pedrosa Da Mata (J&I Engenharia), CNPJ 44.693.899/0001-40, conforme Ata e planilhas anexos ao processo, no valor total de R\$ 1.527.317,81, na forma da Lei. Homologar em todos os seus termos a deliberação da CML para o objeto de Tomada de Preços 004/2023 em pauta, em favor da empresa vencedora do item adjudicado, pelo critério menor preço.

Santo Antônio do Içá/AM, 26 de junho de 2023
WALDER RIBEIRO DA COSTA
Prefeito

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS****EXTRATO DE CONTRATO**

Termo Aditivo nº 078/2023 - SESAU - Contratante: Município de Alagoinhas - Contratada: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI - Fundamento Legal: art. 65, I, "a" da Lei nº 8666/1993 e o art. 65, §2º, II. - Tem por escopo suprimir valor, bem como formalizar alteração de metafísica, do referido Contrato nº 129/2021 - Data de assinatura: 15/06/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2023
REPÚBLICA**

PA 148/23. Em 13/05/2023 às 10h30. Local: www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação: 1007719. Objeto: fornecimento de combustível líquidos automotivos (gasolina comum, etanol, óleo diesel S-500), com abastecimentos na cidade de Ipirá/BA. Menor preço por item. Informações: ipmbrasil.org.br.

América Dourada-BA, 30 de junho de 2023.
DANIELI ARAGÃO SOUSA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2023****RATIFICAÇÃO.**

O Prefeito Municipal de Andorinha RATIFICA o ato de Dispensa de Licitação tendo como objeto a Contratação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Norte do Itapicuru - CDS, para a execução da requalificação do Trecho 1, Canteiro Central, localizado na Avenida José Gorgosinho de Carvalho Filho e o Trecho 2 localizado na Avenida Monte Santo no município de Andorinha-BA. Valor global R\$ 447.891,36. Vigência: 29/06/2023 a 27/10/2023.

Andorinha-BA, 29 de junho de 2023.
RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA

