



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

TERMO ADITIVO N.º 002/2019 – SEPLA

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº.
055/2018, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E CRIAR CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA - ME.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento Interino, o **Sr. DANIEL IVO NERI GRAVE**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob nº. 811.435.835-15, RG nº 950369977 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, doravante denominado **CONTRATANTE** e a **CRIAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 01.050.031/0001-10, com sede dos Colibris, nº 79, sala 406, Edifício Empresarial Paralela Place, Imbuí, neste ato representado pela Sra. **CLÉA MARIA COSTA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, engenheira, inscrito no CPF sob o nº 136.594.215-53, portador do RG sob o nº. 0078915716 SSP/BA, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 055/2018**, firmado pelas partes aqui qualificadas em **01 de março de 2018**, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido contrato, conforme processo administrativo n.º 1977/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

De acordo o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogada a vigência do contrato, passando a vigorar a partir de **02 de março de 2019** até **02 de março de 2020**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

Segundo informações inseridas no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação) pela Secretaria solicitante, o valor do termo aditivo é de **R\$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2018, do Município de Alagoinhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:


SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SEPLA	1063	3.3.90.35	000
SEDUC	2014	3.3.90.35	000

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 01 de março de 2019.


DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO INTERINO
CONTRATANTE


CRIAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATADA





PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 017/2019 RESULTADO

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2019

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio do Município de Alagoinhas-BA torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO da empresa vencedora referente à licitação supracitada na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2019**, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. **EMPRESA:** J.B. EMPRESARIAL EIRELI ME, **VALOR:** R\$ 44.997,81 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos). Maiores informações pelo tel. (0xx75) 3422-8607. Alagoinhas/BA, 20/03/2019. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oficial.

TOMADA DE PREÇOS

Nº 006/2019 AVISO DE CONTINUIDADE

AVISO DE CONTINUIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

Comunicamos aos interessados que após o julgamento do recurso referente à Habilitação, designa-se nova sessão para continuidade da TOMADA DE PREÇOS supracitada para abertura da Proposta de Preços que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, LOCALIZADA NA RUA IRMÃ DULCE E RUAS TRANSVERSAIS, NO BAIRRO IRMÃ DULCÊ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA**, para o dia **22/03/2019 às 09:00 horas**. Maiores informações: tel. (0xx75) 3422-8607. Alagoinhas-Ba, 20/03/2019. Robério Neves de Souza- Presidente da COPEL.

TERMO ADITIVO

TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 008/2019 – SEDUC – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: J S Nascimento Junior Eireli – Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III, da Lei 8.666/93 – alterar a razão social da empresa e prorrogar o prazo de vigência do contrato nº. 187/2017 - Data de Assinatura: 01/03/2019.

Termo Aditivo nº. 002/2019 – SEPLA – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Criar Consultoria e Engenharia Ltda Me – Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do contrato nº. 055/2018 - Data de Assinatura: 01/03/2019.

Termo Aditivo nº. 006/2019 – SECIN – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Projel Engenharia Especializada Ltda – Fundamento Legal: art. 65, I, e § 1º da Lei 8.666/93 – acrescer o valor do contrato nº. 103/2017 - Data de Assinatura: 11/03/2019.