




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

TERMO ADITIVO N.º 012/2022 – SESEP



TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº.
064/2022, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E NAS CONSULTORIA E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos o Sr. **ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA**, brasileiro, empresário, portador do RG sob o nº 101733070 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.388.125-34, doravante denominado **CONTRATANTE** e **NAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.365.986/0001-52, situada à Rua Jose Olimpio, nº 178, Centro, Alagoinhas, Bahia, CEP: 48005110, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **NICOLE QUEIROZ SANTOS SERRAVALLE**, brasileira, portadora do RG sob o nº 859915387 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.710.645-05 ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2022, firmado pelas partes aqui qualificadas em 06 de Janeiro de 2022, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por escopo acrescer serviço ao valor do referido contrato, conforme processo administrativo n.º 10019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

2.1 – Fica acrescido pelo presente Termo Aditivo o valor de **R\$119.749,20 (cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)**, correspondente a **25,00%** do valor global do contrato, conforme autoriza o Art. 65, inciso I, "b" E §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Poda de árvore - PEQUENO PORTE - com trituração e remoção do material e limpeza do local.	UND.	30	R\$ 50,42	R\$ 18.151,20
2	Poda de árvore - MÉDIO PORTE - com trituração e remoção do material e limpeza do local.	UND.	50	R\$ 68,34	R\$ 41.004,00
3	Poda de árvore - GRANDE PORTE - com trituração e remoção do material e limpeza do local.	UND.	50	R\$ 100,99	R\$ 60.594,00
TOTAL ESTIMADO (R\$)				R\$ 119.749,20	

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR APÓS O TERMO ADITIVO

3.1 – Formalizadas as alterações descritas na cláusula anterior e segundo as informações descritas no Processo Administrativo, o contrato passará a vigor com o valor de **R\$ 598.746,00 (quinhentos e noventa e oito mil e setecentos e quarenta e seis reais)**.

3.2 – Segundo informações inseridas no processo pela Secretaria solicitante, o valor do saldo contratual é de **R\$ 159.665,60 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – As despesas com a execução do presente Termo Aditivo, correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2022, do Município de Alagoinhas, através da seguinte classificação orçamentária:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
2.081	3.3.90.39	500.0000

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 03 de outubro de 2022.

ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA
SECRETÁRIO
CONTRATANTE

Nicole Bruno Santo Sennalle
NAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CONTRATADA





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 012/2022 – SESEP – Contratante: O Município de Alagoas – Contratada: **NAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** – Fundamento Legal: Art. 65, I, "b" e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 – Acrescer o valor do referido Contrato nº 064/2020 – Data de Assinatura: 03/10/2022.



EXTRATO DE RETI-RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

ATO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

No extrato do contrato nº 347/2022 – SEMAS - Publicado no D.O.E.M de 13/10/2022, Ed. 3.396 Ano 14, Pág. 27. Onde se lê: No extrato do contrato nº 347/2022 – SEMAG - Leia-se: No extrato do contrato nº 347/2022 – SEMAS.

ATO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

No extrato do termo aditivo nº 012/2022 – SESEP - Publicado no D.O.E.M de 07/10/2022, Ed. 3.391, Ano 14, Pág. 11. Onde se lê: Acrescer o valor do referido Contrato nº 064/2020 - Leia-se: Acrescer o valor do referido Contrato nº 064/2022.