




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



TERMO ADITIVO N.º 037/2022 – SEDUC.

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº
113/2021, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E UFC ENGENHARIA S.A.

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob número 13.646.005/0001-38, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. o **GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº. 893.450.965-15 e portador da cédula de identidade nº 636371468 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e **UFC ENGENHARIA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.690.778/0001-66, com sede à Rua Damião Gomes de Melo, nº 39, Centro – Lauro de Freitas/Ba, Cep: 42.702-790, representado pelo **Sr. RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.608.345-49, portador do RG sob o nº 789511002 SSP-BA, doravante denominado **CONTRATADA**, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 113/2021**, firmado pelas partes aqui qualificadas em 24 de novembro de 2021, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido contrato, conforme processo administrativo nº. 11522/2022

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

De acordo o art. 57, § 1º, III da Lei Federal nº. 8.666/93 fica prorrogada a vigência do contrato, passando a vigorar a partir de **25 de novembro de 2022** até **25 de novembro de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informações inseridas no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação) pela Secretaria solicitante, o valor do saldo contratual é de **R\$ 2.054.731,78 (dois milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo, correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2022, do Município de Alagoinhas, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SEDUC	1.024	4.4.90.51	500.1001/544.0001

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 24 de novembro de 2022.

GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

UFC ENGENHARIA S.A.
CONTRATADA





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 033/2022 – SEMAS – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS** – Fundamento Legal: Art. 57, da Lei Federal nº 13.019/2014 – Tem por escopo prorrogar o prazo de execução das metas do Termo de Fomento nº 006/2021, sem modificação do valor, conforme Plano de Trabalho alterado. – Data de Assinatura: 13/12/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 013/2022 – SESEP – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **JOSÉ VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI** – Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 – Tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato nº 138/2021 – Data de Assinatura: 22/12/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 012/2022 – SEFAZ – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **BANCO DO BRASIL S.A.** – Fundamento Legal: Art. 57, §1º, III e Art. 65, I, "b" Lei Federal nº 8.666/93 – Tem por escopo prorrogar o prazo de vigência e acrescer valor ao referido Contrato nº 314/2019 – Data de Assinatura: 05/12/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 037/2022 – SEDUC – Contratante: Município de Alagoinhas – Contratada: **UFC ENGENHARIA S.A.** – Fundamento Legal: Art. 57, §1º, III Lei Federal nº 8.666/93 – Tem por escopo prorrogar o prazo de vigência e do referido Contrato nº 113/2021 – Data de Assinatura: 24/11/2022.