




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



TERMO ADITIVO N.º 013/2020 – SECIN

TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº. 141/2019, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano Interina, a Srª. **MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS**, inscrita no CPF sob nº. 500.597.505-53, doravante denominado **CONTRATANTE** e **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.647.206/0001-21, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 178, Sala 103, Centro, Alagoinhas – Bahia, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **GUILHERME CARMO SAMPAIO DE ARAÚJO**, engenheiro civil, portador do RG nº. 3.245.134 29 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº. 450.713.145-68, residente e domiciliado na Rua Monte Conselho, nº. 620, Rio Vermelho, Salvador - Bahia, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 141/2019, firmado pelas partes aqui qualificadas em 21 de maio de 2019, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido contrato, conforme processo administrativo nº 2965/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

De acordo o art. 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar a partir de 22 de abril de 2020 até 22 de março de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informações inseridas no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação) pela Secretaria solicitante, o valor do saldo contratual é de R\$ 1.764.182,68 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão á conta do orçamento vigente no Exercício/2020, do Município de Alagoinhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SECIN	1104	4.4.90.51	000
	1104		024


CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 20 de abril de 2020.


MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS
SECRETARIA INTERINA
CONTRATANTE


QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA





TERMO ADITIVO

TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 013/2020 SECIN – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: QG Construções e Engenharia Ltda – Fundamento Legal: art. 57, 1º §, III da Lei nº 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 141/2019 - Data de Assinatura: 20/04/2020.

Termo Aditivo nº. 016/2020 SECIN – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Ampla Serviços e Empreendimentos Ltda EPP – Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 053/2018 - Data de Assinatura: 17/04/2020.

Termo Aditivo nº. 019/2020 SEDUC – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Ailton Correia Martins Epp – Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III da Lei nº 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 134/2019 - Data de Assinatura: 29/04/2020.

Termo Aditivo nº. 018/2020 SEDUC – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Milamassas Industria de Alimentos Eirelli Epp – Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 116/2019 - Data de Assinatura: 10/04/2020.

Termo Aditivo nº. 014/2020 SEMAD – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: Animaserv Consultoria Empreendedora Ltda – Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 060/2018 - Data de Assinatura: 20/04/2020.

Termo Aditivo nº. 004/2020 SEMAS – Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada: R Clean Comercial Eireli – Fundamento Legal: art. 65, I, b, §1º da Lei nº 8.666/93 – acrescer o valor do Contrato n.º 231/2019 - Data de Assinatura: 14/04/2020.