



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

TERMO ADITIVO N.º 011/2021 – SECIN

TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº.
141/2019, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E QG CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, a Srª. **MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS**, inscrita no CPF sob nº. 500.597.505-53, portadora do RG nº. 04.988.090-05 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 05.647.206/0001-21, com sede na Praça Rui Barbosa, nº. 178, Sala 103, Centro, Alagoínhas – Bahia, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **GUILHERME CARMO SAMPAIO DE ARAÚJO**, engenheiro civil, portador do RG nº. 3.245.134 29 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº. 450.713.145-68, residente e domiciliado na Rua Monte Conselho, nº. 620, Rio Vermelho, Salvador - Bahia, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 141/2019, firmado pelas partes aqui qualificadas em 21 de maio de 2019, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido contrato, conforme processo administrativo n.º 1972/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

De acordo o art. 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar a partir de 23 de março de 2021 até 23 de fevereiro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informações inseridas no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação) pela Secretaria solicitante, o valor do saldo contratual é de R\$ 934.080,72 (novecentos e trinta e quatro mil oitenta reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2021, do Município de Alagoínhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:


SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO
SECIN	1104	4.4.90.51	000
	1104		024


CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoínhas, 22 de março de 2021.


MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS
SECRETARIA
CONTRATANTE


QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 011/2021 – SECIN – Contratante: O Município de Alagoins – Contratada: QG Construções e Engenharia Ltda – Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III, da Lei 8.666/93 – prorrogar o prazo de vigência do contrato nº. 141/2019 - Data de Assinatura: 22/03/2021.