




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



TERMO ADITIVO N.º 009/2022 – SESAU.

TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 294/2019,
FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E
PONTUAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a **Sra. LAÍNA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO**, brasileira, casada, RG nº 10.042.556-91, CPF sob o nº 013.602.395-96, doravante denominado **CONTRATANTE** e **PONTUAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.386.307/0001-96, com sede na Rua Blandina F. da Silva, nº 05 – Quadra M, Lote 05, Sala 04, Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. FRANCISCO BORGES DOS SANTOS**, brasileiro, portadora do RG sob o nº. 02.531.015-14 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 188.725.735-72, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 294/2019**, firmado pelas partes aqui qualificadas em **24 de Outubro de 2019**, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo reequilibrar econômica e financeiramente o valor do referido contrato, conforme processo administrativo nº. 3007/2021, com fulcro no art. 65, II, "d", da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Pela alteração descrita na cláusula anterior, ficam os preços unitários reajustados em **21,7512%** nos termos do parecer financeiro emitido pela Secretaria da Fazenda, resultando em um impacto financeiro de **R\$ 101.763,55 (cento e um mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)** ao valor do contrato, considerando sua vigência até **26 de Junho de 2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2022, do Município de Alagoins – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SESAU	1136	4.4.90.51	500.1002

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoins 01 de Abril de 2022

LAÍNA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO
SECRETÁRIA
CONTRATANTE

PONTUAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
CONTRATADA





EXTRATO DO TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 009/2022 - SESAU - Contratante: O Município de Alagoinhas – Contratada:
PONTUAL CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – Fundamento
Legal: Art. 65, II, 'd', da Lei Federal nº 8.666/93 – Prorrogar o prazo do referido contrato nº 294/2019 –
Data de Assinatura: 01/04/2022.