




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



TERMO ADITIVO N.º 016/2021 – SEDUC.

**TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº.
144/2018, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS E PEDRA CONSTRUTORA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o **Sr. GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº. 893.450.965-15 e portador da cédula de identidade nº 636371468 SSP/BA, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 23.033.387/0001-88, situada à Rua Barão de Cotegipe, nº. 257, Centro, Feira de Santana-Bahia, neste ato representada por **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**, engenheiro civil, portador do RG nº.11.123.506-59 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº. 835.316.295-49, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao **Contrato n.º 144/2018**, firmado pelas partes aqui qualificadas em **03 de julho de 2018**, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo formalizar a alteração de metafísica do supramencionado contrato, nos termos do **Processo Administrativo nº. 2307/2021**, conforme detalhado na justificativa e na planilha de Alteração de Metafísica – AMF, que faz parte deste aditivo – sem necessidade de transcrição, com fundamento legal no art. 65, I, “a”, da Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Considerando as alterações na Metafísica do presente instrumento, será acrescido ao contrato o montante de **R\$150.040,43 (cento e cinquenta mil quarenta reais e quarenta e três centavos)**, que representa uma porcentagem de aproximadamente 7,8527%, conforme informado no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo, correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2021, do Município de Alagoinhas, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SEDUC	1189/1024	4.4.90.51	015/ 001

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 30 de abril de 2021

GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO
SECRETÁRIO
CONTRATANTE

PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA





EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 016/2021 SEDUC – Contratante: O Município de Alagoas –
Contratada: Pedra Construtora Ltda – Fundamento Legal: art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93 –
formalizar a alteração de meta física do Contrato n.º 144/2018 - Data de Assinatura:
30/04/20201