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TERMO ADITIVO
306/2019, FIRMADO PELO MUNIClPIO DE
ALAGOINHAS E ALM SERVIQOS CONSTRUQOES
EIRELI.

ESTADO DA BAHIA
TERWIO ADITIVO N. 0 070/2022- SESAU.

O MUNIClPIO DE ALAGOINHAS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede a Praga Graciliano
Freitas, s/n°, nesta cidade, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/F sob n° 13.646.005/0001-38, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saude, a Sra. LA(NA GABRIELE RAMOS PASSOS L6B0,
brasileira, casada, portadora do RG sob o n.° 10.042.556-91, inscrita no CPF/MF sob o n.° 013.602.395-96,
doravante denominado CONTRATANTE e ALM SERVIQOS CONSTRUQOES DE EDIFlCIOS EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 11.962.417/0001-51, situada a Travessa Joao Dantas, n° 266, Santa Terezinha,
Aiagoinhas, Bahia, CEP: 48.011-280, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Sr. ANDERSON RIBEIRO PINTO, brasileira, portador do RG sob o n°. 0883910357 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob o n° 820.583.855-00, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebragao do presente
Termo Aditivo ao Contrato n.° 306/2019, firmado pelas partes aqui qualificadas em 13 de Novembro de
2019, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tern por escopo prorrogar o prazo de vigencia do referido contrato, conforme
processo administrativo n°. 7686/2022.

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO
De acordo o art. 57, § 1°, II da Lei Federal n°. 8.666/93 fica prorrogada a vigencia do contrato, passando a
vigorar a partir de 17 de Julho de 2022 atd 17 de Outubro de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA- DO SALDO CONTRATUAL
Segundo informagoes inseridas no PRDC (Pedido de Realizagao de Despesa e Contratagao) pela Secretaria
solicitante, o valor do saldo contratual e de R$ 31.718,08 (trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e oito
centavos).
CLAUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas com a execugao do presente Termo Aditivo correrao a conta do orgamento vigente no
Exercfcio/2022, do Municipio de Aiagoinhas - Bahia, atraves da seguinte classificagao orgamentaria:

FONTE DE
RECURSO

ELEMENTO DE
DESPESASECRETARIA PROJETO/ATIVIDADE

SESAU 1.136 / 1.137 33.90.39 / 44.90.51 500.1002 / 600.0000

CLAUSULA QUINTA- DA RATIFICACAO
Ficam ratificadas as demais clausulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que nao
colidam com as disposigoes deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Aiagoinhas, 15 de julho de 2022.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n°. 051/2022 - SESAU - Contratante: O Municipio de Alagoinhas - Contratada:
ALM SERVigOS CONSTRUQ0ES DE EDIFlCIOS EIRELI -Fundamento Legal: Art. 65, §8° da
Lei 8.666/1993 - Reajustar o valor do referido contrato n° 306/2019 - Data de Assinatura:
29/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n°. 070/2022 - SESAU - Contratante: O Municipio de Alagoinhas - Contratada:
ALM SERVIQOS CONSTRUQOES DE EDIFfCIOS EIRELI - Fundamento Legal: Art. 57, §1°, II
da Lei 8.666/1993 - Prorrogar o prazo do referido contrato n° 306/2019 - Data de Assinatura:
15/07/2022.

Certificagao Digital: EDX8OKOK-QHXQYHXE-1LQYCRNH-6M0CMHKL
Versao eletronica disponivei em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas

Documento assinado dlgitalmenteconforme MP n°2.200-2/2001 de24/08/200h que institui a infra-estruturadeChaves Publicas Brasiieira ~ ICP Brasil


