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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS [ h

TERMO ADITIVO N. © 006/2021 — SEFAZ,

TERMO ADITIVO N° 002 AC CONTRATO N°
252/2019, FIRMADO PELO MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS E GEOMAIS GEOTECNOLOGIA
LTDA.

O MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sede & Praga Graciliano
Freitas, s/n° nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n® 13.646,005/0001-38, neste ato representado pelo
Secretario Municipal da Fazenda, o Sra. ROSEANE SANTOS DA CONCEIGAQ, inscrita no CPF sob n°.
829.034.685-91, portadora do RG n°. 0923068104 SSP/BA, doravante denominado GONTRATAI\!TE e
GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob n® 09.391.371/0001-16 situada & Av. Cruz e
Souza, n°® 585, Sala 04, Campinas, S&o José — SC, doravante denominada CONTRATADA, nesie ato
representada por RAFAEL CARLOS THIESEN, inscrito no CPF n°® 027.029.729-42, RG n° 2.258.667,
doravante denominado como CONTRATADA, ajustam a celebragéo do presente Termo Aditivo ao Contrato
n.? 252/2019, que foi celebrado em 03 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o praze de vigéncia do referido contrato, conforme
Processo Administrativo n®,. 3788/2021,

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

De acordo o art. 57, §1°, inciso 1ll, da Lei Federal n® 8.666/93, fica prorrogada a vigéncia, passando a
vigorar de 19 de maio de 2021 até 19 de junho de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informagdes inseridas no PRDC (Pedido de Realizagdo de Despesa e Contratagio) pela
Secretaria solicitante, o valor do Termo Aditivo é de R$3.470.923,00 (trés milhdes quatrocentos e setenta
mil novecentos e vinte e trés reais).

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execu¢do do presente Termo Aditivo, correrdo 4 conta do orgamento vigente no
exercicio/2021, do Municipio de Alagoinhas, através da seguinte classificagio orgamentéaria:

SECRETARIA/U.C. PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO

1.047 4.4.90.39 000/080
1.047 4.4.90.40 000/090

SEFAZ

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas as demais clausulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que ndo
colidam com as disposigbes deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual tecr e forma.

Alagoinhas, 18 de maio de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditive n°. 02372021 - SEDUC -~ Contratante: Municipio de Alagoinhas — Contratada:
Construmorelra Ltda Me — Fundamento Legal: arL 57, § 1%, |, da Lei 8.666/93 — prorregar o prazo de
vigéncia do contrato n.° 08472018 — Data de Assinatura; 19/05/2021.

Termo Aditivo n°. 022/2021 - SEDUC - Contratante: Municiplo de Alagoinhas - Centratada:
Construmoreira Lida ke — Fundamento Legal: arl. 57, § 1°, |, da Lel 8.666/93 — prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato n.® 0862018 — Data de Assinatura: 21/05/2021.

Termo Aditive ne. 025/2029 — SEDUC - Contratante; Muricipio de Alagoinhas — Centratada: Marivaldo
da Trndade — Fundamento Legal: art. 57, Hl, da Lei 8.666/93 — promogar o prazo de vigéntia do
cantrato n.° 05472017 — Data de Assinatura: 12/05/2021.

Termo Aditive n®. 006/2021 — SEDUC ~ Centratante: WMunicipio de Alagoinhas — Contratada: Geomais
Geotecnolegia Lida — Fundamento Legal: at. 57, §1° IIl, da Lef 8B.666/33 — prorrogar o prazo de
vigéncia do contralo n.® 252/2019 — Data de Assinatura;' 18/05/2021.

Termo Admivo n°. 012/2021 — SEDUC - Contratante: Municipio de Alagolnhas — Contratada:
Associagdo de Pals e Amigos dos Excepcionais de Alagoinhas-Ba - Fundamento Legal: arl. 55,
paragraio dnico, ga Lei n°13.019/2014 — promegar o prazo de vigéncia do Termo de Colaboragdo n.°
003/2018 - Data de Assinatura: 1405/2021.

Termo Aditivo n®, 024/2021 — SEDUC - Contratante: Municipio de Alageinhas — Contratada; DSC
Alimentos Eireli Me — Fundamento Legal: art. 57, 1l, da Lei B.666/33 — prorrogar o prazo de vigéncia
do contrato n.% G75/2018 — Dala de Assinatura: 26/05/2021.

Termo Aditive nd, 038/2021 — SESAU — Ceniratante: Municipio de Alagoinhas — Contratada: Raissa
Millena Sitva Florencio - Fundamento Legal: art. 57,11, da Lei 8.666/93 — prarrogar o prazo de vigéncia
do contralo n.,° 22472620 - Data de Assinatura: 13:05/2021.

Terma Adilivo n°. 04212021 — SESAU - Contratante: Municipio de Alagoinhas — Coatratada: lvana
Marcia dos Santos — Fundamento Legal: art. 57 11, da Lei B.666/23 — prerogar @ prazo de vigéncia do
contralo n.® 230/2020 — Data de Assinatura; 2010512021,

Certificagdo Digital: LUMODQ9A-Z YIQASGK-UQGXK T QK-R2EASZDR
Verséo elefronica disponivel em: hitp#/doem.org.briba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institul a infra-estrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP Brasil
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Termo Aditivo n°. 043/2021 — SESAU — Contratante: Municipio de Alagoinhas — Contratada: Arianne
Francisto Santos — Fundamento Legal arl. 57 I, da Lel 8.666/93 — prorrogar o prazo de vigéncia do
contrato n.° 228/2020 — Data de Assinatura: 20/05/2021.

Termo Adiivo n°. 044/2021 — SESAU - Coniratante: Municipio de Alagoinhas — Contratada:
Maritndia Araujo Vielra Ferrelra — Fundamento Legal: ant. 57 H, da Lej §.666/93 — prorrogar o prazo
de vigéncia do contrato n.° 226/2020 — Data de Assinatum: 20/05/2021.

Termo Aditivo n®, 04642021 — SESAU — Contratante: Muaicipio de Atagoinhas — Contratada: Lizandra
Aquino Guimardes - Fundamento Legal: art. 57 II, da Lel 8.666/93 — prorrogar o prazo de vigéncia do
contrato n.® 22972020 — Data de Assinatura; 20/05/2021.

Termo Aditivo n°. 047/2021 — SESAU - Contratante: Muaicipio de Alagoinhas — Contratada: Santa
Casa de Misericordia de Alagoinhas Ltda — Fundamento Legal: ant. 57 1, da Lel 8.666/93 - prorrogar o
prazo de vigéntia do contralo n.° 1392019 — Data de Assinatura: 14/05/2021.
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Documento assinado digitalmente canforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Pdblicas Brasifeira - ICP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

ATO DE RETIFICAGAO DE EXTRATO DE PUBLICAGAO

No extrato do Termo Aditivo n® 006/2021 - SEFAZ publicado no D.OEM de
09/06/2021, Ed. 2,887 Anp 13, Pag. 52. Onde se l6:. SEDUC- Leia-se:. SEFAZ

No extrato do Tenmo Aditivo n® 012/2021 - SEMAS publicado no D.O.EM de
09/06/2021, Ed. 2,887 Ano 13, Pag. 52, Onde se [&:. SEDUC- Leia-se:. SEMAS

Certificagdo Digital: KWFKX7DR-VVEGAION-PZSUMIFA-JZNYJUKT
Versdo eletronica disponivef em: hifp://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Piblicas Brasileira - ICP Brasil



