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TERMO ADITIVO N° 002
164/2020, FIRMADO PELO MUNIClPIO DE
ALAGOINHAS E SIMOES NETO ENGENHARIA
EIRELI.

O MUNIClPIO DE ALAGOINHAS, pessoa jurfdica de direito publico intemo, com sede a Praga Graciliano
Freitas, s/n°, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n° 13.646,005/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Sra. IRACI GAMA SANTA LUZIA, inscrita no CPF
sob n°. 025.400.535-72, portadora do RG n°. 579.746-24 SSP/8A, doravante denominado CONTRATANTE
e SIMOES NETO ENGENHARIA EIRELI, situada a Rua Bargo de Cotegipe, n° 257, Serraria, Feira de Santana
- Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.° 27.447.163/0001-73, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representado pela Sr.° DENISE ARAUJO PEDRA SIMOES, brasileira, casada, inscrito no CPF n.° 026.921.405-
40, RG n° 11.260.739-03, ajustam a celebragao do presente Termo Aditivo ao Contrato n.° 164/2020,
firmado pelas partes aqui qualificadas em 02 de outubro de 2020, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADODA BAHIA

TERMO ADITIVO N. ° 005/2021-SECET
ADM

O presente Termo Aditivo tern por escopo prorrogar o prazo de vigencia do contrato, conforme processo
administrative nD, 4732/2021,

CLAUSULA SEGUNDA-DO PRAZO

De acordo o art. 57, § 1°, III, da Lei Federal n° 8.666/93, fica prorrogada a vigencia do contrato, passando a
vigorar a partir do dia 03 de julho de 2021 at6 03 de abril de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA-DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informagoes inseridas no PRDC (Pedido de Realizagao de Despesa e Contratagao) pela
Secretaria solicitante, o valor do saldo contratual 6 de R$2.239.403,79 (dois milhoes duzentos e trinta e
nove mil quatrocentos e tres reals e setenta e nove centavos).

CLAUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execugao do presente Termo Aditivo correrao a conta do orgamento vigente no
Exercfcio/2021, do Municfpio de Alagoinhas-Bahia, atrav6s da seguinte classificagao orgamenldria:

SECRETARIA PROJETO/ATIVIDADE FONTE DE RECURSOELEMENTO DESPESA

4.4.90.51
SECET 1.199 024

4.4.90.52

CLAUSULA SEXTA- DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas as demais clausulas estabeleddas no contrato referido neste Termo Aditivo, que nao
colidam com as disposigoes deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 01 de julho de 2021.
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